

Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015. gadā”

Informatīvais ziņojums par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) darbību 2015.gadā, tai skaitā par finanšu izlietojumu un par vides kvalitātes uzlabojumu, sagatavots atbilstoši likuma „Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos” (turpmāk – likums) 10. panta pirmās daļas 6. punktam. Informatīvo ziņojumu sagatavoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM).

1. Finansējuma piesaiste

KPFI darbība tika uzsākta 2009.gadā pēc tam, kad starptautiskās emisiju tirdzniecības ietvaros tika parakstīti pirmie līgumi par noteiktā daudzuma vienību (turpmāk – NDV) pārdošanu. Līdz 2015.gada 31.decembrim noslēgti 9 līgumi par NDV pārdošanu, tai skaitā ar vairākiem suverēnajiem un privātajiem pircējiem, tādējādi iegūstot aptuveni 208 milj. EUR, no kuriem aptuveni 204 milj. EUR ir paredzēti projektu finansēšanai, savukārt aptuveni 4 milj. EUR paredzēti ar projektu administrēšanu saistīto izdevumu finansēšanai. Finansējums ir ieskaitīts Valsts kasē atvērtajā valsts budžeta ieņēmumu kontā atbilstoši valsts budžeta ieņēmumu klasifikācijai un to drīkst izlietot tikai un vienīgi pasākumiem, kas nodrošina siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisijas samazināšanu un klimata pārmaiņu novēršanu.

Ministru kabineta (turpmāk – MK) apstiprinātajā Konceptijā par Latvijas dalību starptautiskajā emisiju tirdzniecībā (MK 12.04.2006. rīkojums Nr.249 „Par koncepciju par Latvijas dalību starptautiskajā emisiju tirdzniecībā”, ar grozījumiem - MK 14.09.2006. rīkojums Nr.699, MK 17.05.2007. rīkojums Nr.290, kas zaudējis spēku ar 14.04.2010. MK rīkojumu Nr. 209 „Par aktualitāti zaudējušajiem attīstības plānošanas dokumentiem un Ministru kabineta rīkojumiem”), kopējais pārdošanai potenciāli pieejamais NDV apjoms tika noteikts 40 milj. apmērā. Pārdošanai potenciāli pieejamais NDV apjoms tika noteikts, no kopējā Latvijai apstiprinātā NDV apjoma (119 182 130 NDV) atskaitot NDV apjomu, kas saskaņā ar 2008.-2012.gadam prognozētajām SEG emisijām valstij jānodod savu Kioto protokolā noteikto saistību izpildei, kā arī, ņemot vērā, NDV skaitu, kas konvertējamas par Eiropas emisijas kvotām (EUA) un emisijas samazināšanas vienībām (ESV).

2. Finansējuma pārdale

KPFI finansējums tiek pārdalīts atbilstoši MK protokollēmumiem un izmantots, organizējot atklātos projektu iesniegumu konkursus (turpmāk – konkurss) atbilstoši apstiprinātajiem MK noteikumiem. 2009.gadā KPFI

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2014.gadā”

finansējums tika pārdalīts 4 konkursiem, 2010.gadā – 10 konkursiem, 2012.gadā – 2 konkursiem, 2013.gadā – 1 (esošam) konkursam, bet 2014.gadā un 2015.gadā ar MK protokollēmumiem finansējuma pārdale netika veikta. Pārskats par KPFI finansējuma pārdali konkursiem sniegts Tabulā Nr. 1.

tika pārdalīts KPFI finansējums (situācija uz 2015. gada 31.decembri)

Nr. p.k.	Konkursa nosaukums	Kopējais finansējums, EUR	Kopējais finansējums atbilstoši finansējuma pārdalēm starp konkursiem, EUR	Nolikums
KPFI-1	Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās ¹	33 810 935,35	31 400 442,91	MK 25.06.2009. noteikumi Nr. 64, apstiprināti 03.11.2009. MK not. Nr.48, 11.10.2011. MK not. Nr.797 un 17.12.2013. MK not. Nr.1533)
KPFI-2	Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana ²	2 500 000,00	1 640 491,13	MK 22.12.2009. noteikumi Nr. 14, apstiprināti 25.09.2012. MK not. Nr.1341)
KPFI-3	Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās ³	10 000 000,00	6 759 719,72	MK 05.01.2010. noteikumi Nr. 1 (apstiprināti 25.09.2012. MK not. Nr.1534)
KPFI-4	Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem ⁴	11 500 142,29	3 693 605,17	MK 12.05.2010. noteikumi Nr. 1 (apstiprināti 25.09.2012. MK not. Nr. 1341)
KPFI-5	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās ⁵	16 988 821,44	13 182 901,94	MK 05.05.2010. noteikumi Nr. 1 (apstiprināti 22.03.2011. MK not. Nr.1092, 14.08.2012. MK not. Nr. 252 un 19.11.2013., MK not. Nr. 1341)

¹25.09.2012. MK noteikumi Nr.660 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.

²25.09.2012. MK noteikumi Nr.658 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.

³25.09.2012. MK noteikumi Nr.664 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.

⁴25.09.2012. MK noteikumi Nr.662 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.

⁵14.08.2012. MK noteikumi Nr.558 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”, savukārt 13.05.2013. MK noteikumi Nr.252 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2014.gadā”

4

Nr. p.k.	Konkursa nosaukums	Kopējais finansējums, EUR	Kopējais finansējums atbilstoši finansējuma pārdalēm starp konkursiem, EUR	Nolikums
-----------------	---------------------------	----------------------------------	---	-----------------

KPFI-6	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās ⁶	11 561 178,28	8 654 906,55	MK 08.06.2010. noteikumi Nr.5 apstiprināti 30.11.2010. MK not. Nr.222, 14.08.2012. MK not. Nr.5253 un 26.11.2013. MK not. Nr. 135
KPFI-7	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai pašvaldību ēkās ⁷	24 909 124,58	19 066 632,49	MK 21.06.2010. noteikumi Nr. apstiprināti 18.01.2011. MK not. Nr.798, 25.09.2012. MK not. Nr.1532)
KPFI-8 (1.kārta)	Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām ⁸	850 000,85	652 092,83	MK 17.08.2010. noteikumi Nr.7 apstiprināti 19.10.2011. MK not. Nr.230, 25.09.2012. MK not. Nr.65254)
KPFI-8 (2.kārta)			100 604,45	
KPFI-9	Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā ⁹	0,00	0,00	MK 21.09.2010. noteikumi Nr.898
KPFI-10	Zema enerģijas patēriņa ēkas ¹⁰	10 332 499,53	4 487 139,18	MK 28.12.2010. noteikumi Nr.1 apstiprināti 25.09.2012. MK not. Nr.1399)
KPFI-11 (1.kārta)	Atjaunojamo energoresursu	16 220 000,17	4 375 122,26	MK 04.01.2011. noteikumi Nr.11, (ar

⁶14.08.2012. MK noteikumi Nr.553 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”, savukārt 13.05.2013. MK noteikumi Nr.253 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.

⁷25.09.2012. MK noteikumi Nr.663 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.

⁸25.09.2012. MK noteikumi Nr.659 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”, savukārt 13.05.2013. MK noteikumi Nr.254 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.

⁹25.09.2012. saskaņā ar MK sēdes protokollēmumu Nr.53 54.§ KPFI finansējums tika pārdalīts konkursam “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai”.

¹⁰25.09.2012. MK noteikumi Nr.667 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

5

Nr. p.k.	Konkursa nosaukums	Kopējais finansējums, EUR	Kopējais finansējums atbilstoši finansējuma pārdalēm starp konkursiem, EUR	Nolikums
KPFI-11 (2.kārta)	izmantošana mājāsaimniecību sektorā ¹¹		4 196 073,94	19.07.2011. MK not. Nr.570, 04.10.2030.10.2012. MK not. Nr.739 un 26.11

KPFI-12	Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ¹²	39 437 561,54	14 873 413,97	MK 04.01.2011. noteikumi Nr.12 (a) apstiprināti 25.09.2012. MK not. Nr.6 Nr.1339)
KPFI-13 (1.kārta)	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā ¹³	4 000 000,00	2 933 334,68	MK 24.05.2011. noteikumi Nr. apstiprināti 30.10.2012. MK not. Nr.7 251, 19.11.2013. MK not. Nr. 1338, 1 09.06.2015. MK not. Nr. 298)
KPFI-13 (2.kārta)			2 524 054,32	
KPFI-13 (3.kārta)			1 143 637,01	
KPFI-13 (4.kārta)			3 904 246,65	
KPFI-14	Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana ¹⁴	3 975 000,14	2 423 707,01	MK 02.08.2011. noteikumi Nr. apstiprināti 27.12.2011. MK not.Nr.665 un 19.11.2013. MK not.Nr.
KPFI-15 (1.kārta)	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju	13 062 500,71	2 439 732,22	MK 14.08.2012. noteikumi Nr.559 (apstiprināti 25.09.2012. MK not. Nr.6
KPFI-15			7 204 011,85	

¹¹ 30.10.2012. MK noteikumi Nr.739 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.

¹² 25.09.2012. MK noteikumi Nr.666 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.

¹³ 30.10.2012. MK noteikumi Nr.738 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” (finansējuma turpmāku pievienošanu atcēla ar 17.02.2015. MK noteikumiem Nr.80), pieejamais finansējums konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” projektu īstenošanai veidojās no konkursu KPFI-5, KPFI-6, KPFI-8 ietaupījumiem saskaņā ar šo konkursu nolikumu 4.¹ punktu.

¹⁴ 25.09.2012. MK noteikumi Nr.665 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

6

Nr. p.k.	Konkursa nosaukums	Kopējais finansējums, EUR	Kopējais finansējums atbilstoši finansējuma pārdalēm starp konkursiem, EUR	Nolikums
(2.kārta)	samazināšanai ¹⁵			250, 19.11.2013. MK not. Nr.1340, 27 17.02.2015. MK not. Nr. 79).
KPFI -15 (3.kārta)			25 650 537,20	
KPFI-15 (4.kārta)			22 329 214,64	
KPFI-15			9 709 411,14	

(5.kārta)				
KPFI-16	Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai ¹⁶	5 012 238,12	2 972 281,57	MK 04.02.2014. not. Nr.78 (ar grozījumiem 17.06.2014. MK not. Nr.338).
*			7 842 687,16	
	Kopā:	204 160 002,00	204 160 002,29	

* Finansējuma apjoms, ko veido debitoru parādi (finansējums, kas radies no līgumu par projektu īstenošanu laušanas) un nesaņemtais finansējums no saistībām par noteiktā daudzuma vienību pārdošanu.

¹⁵ - Pieejamais finansējums konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” projektu īstenošanai veidojās no konkursu KPFI-1, KPFI-3, KPFI-10, KPFI-11 ietaupījumiem saskaņā ar šo konkursu nolikumu 3.¹punktu, un KPFI-2, KPFI-4, KPFI-5 KPFI-6, KPFI-7, KPFI-8, KPFI-12, KPFI-13, KPFI-14, KPFI-16 ietaupījumiem saskaņā ar šo konkursu nolikumu 4.¹punktu; 17.02.2015. MK noteikumi Nr.79, ļauj finansējuma atlikumu izmantot citu atklāto konkursu ietvaros īstenojamo projektu finansēšanai.

¹⁶ 17.06.2014. MK noteikumi Nr.338 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

Kopējais piešķirtais KPFI finansējuma sadalījums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu dažādiem klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumiem norāda uz to, ka galvenokārt finansējums tika piešķirts komplekso risinājumu pasākumu īstenošanai.

Attēls Nr.1. KPFI finansējuma sadalījums atbilstoši KPFI konkursu jomām

2%¹%

Projektu konkursi energoefektivitātes jomā

26%

	tehnoloģiju jomā (EUR 27 138 215,34) Projektu konkursi komplekso risinājumu jomā (EUR 116 080 035,49)
57% 13% (EUR 53 152 574,47)	Projektu konkursi tehnoloģiju attīstības un sabiedrības informēšanas jomā (EUR 4 816 895,42) Projektu konkurss transporta jomā (EUR 2 972 281,57)
Projektu konkursi atjaunojamo energoresursu	

Attēlā Nr. 1 ir norādīts, ka atbilstoši piešķirtajam un pārdalītajam finansējumam starp KPFI konkursiem 57 % no KPFI pieejamā finansējuma (EUR 116 080 035,49) ir piešķirts projektu īstenošanai konkursos, kuros ir kompleksi risinājumi, t.i., vienlaicīgi tiek atbalstīta gan energoefektivitātes pasākumu īstenošana ēkās, gan atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšana. 26% no KPFI pieejamā finansējuma (EUR 53 152 574,47) ir piešķirts projektu īstenošanai konkursos, kuros tiek atbalstīti energoefektivitātes pasākumi. 13 % no KPFI pieejamā finansējuma (EUR 27 138 215,34) ir piešķirts projektu īstenošanai konkursos, kuros plānota tehnoloģiju pāreja no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamus energoresursus. 2% no KPFI pieejamā finansējuma (EUR 4 816 895,42) ir piešķirts projektu īstenošanai konkursos, kuros plānota tehnoloģiju attīstība un sabiedrības informēšana. 1% no KPFI pieejamā finansējuma (EUR 2 972 281,57) ir piešķirts projektu īstenošanai konkursā, kurā plānota SEG samazināšana transporta sektorā.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2014.gadā”

3. Konsultatīvā padome

KPFI konsultatīvā padome (turpmāk – konsultatīvā padome) izveidota saskaņā ar likumu un MK 2008.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr. 312 „Klimata pārmaiņu konsultatīvās padomes nolikums” (ar grozījumiem, kas izdarīti 2009.gada 17.martā (MK noteikumi Nr.243), 2011.gada 28.jūnijā (MK noteikumi Nr.514) un 2012.gada 12.jūnijā (MK noteikumi Nr. 408).

Konsultatīvās padomes mērķis ir sekmēt KPFI finansējuma izlietojuma caurredzamību, kā arī iesaistīt sabiedrības pārstāvjus KPFI vadības un īstenošanas uzraudzībā. Konsultatīvās padomes pienākumos ietilpst KPFI finanšu un darba plānu izskatīšana un priekšlikumu sniegšana VARAM, kā arī citu jautājumu izskatīšana saistībā ar KPFI darbību.

Konsultatīvajā padomē darbojas 9 pārstāvji, t.sk. 5 pārstāvji no saistīto nozaru ministrijām – VARAM, Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Satiksmes ministrijas, Zemkopības ministrijas, 2 pārstāvji no Vides konsultatīvās padomes un 2 pārstāvji, kurus rotācijas kārtībā uz 1 gadu deleģē biedrības un nodibinājumi, kas darbojas likuma 8.panta pirmajā daļā minētajās nozarēs.

Konsultatīvās padomes sākotnējais sastāvs tika apstiprināts 2009. gada 3. jūnijā, taču vēlāk, ņemot vērā darbinieku maiņas iesaistītajās institūcijās, kā arī biedrību un nodibinājumu pārstāvju rotāciju, vairākkārtīgi tas tika mainīts.

2015. gadā notika 4 konsultatīvās padomes sēdes (28. janvāris, 24. aprīlis, 25. jūlijs un 30. oktobris). 28.janvāra un 24.aprīļa sēdēs tika sniegta aktuālākā informācija par īstenošanā esošajiem KPFI finansētajiem konkursiem, izsludinātajiem KPFI finansētajiem konkursiem, 25.jūlija sēdē tika sniegta informācija par īstenoto projektu rezultātiem, 30.oktobra sēdē tika sniegta informācija par ar projektu monitoringu saistītiem jautājumiem, , kā arī diskutēts par turpmāko konsultatīvās padomes darbību.

Biedrības un nodibinājumus konsultatīvajā padomē 2015. gadā pārstāvēja pārstāvji no biedrībām „Latvijas biogāzes asociācija” (28. janvāra, 24. aprīļa, 25. jūlija, 30. oktobra sēdēs), „Passive House Latvija” (28. janvāra sēdē), „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” (24. aprīļa, 25. jūlija, 30. oktobra sēdēs). 28.janvāra, 24.aprīļa, 25.jūlija konsultatīvās padomes sanāksmēs 2015. gadā piedalījās arī starptautisko partneru pārstāvji.

4. Ieviešanas mehānisms

KPFI finansēto projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtību nosaka MK 2009.gada 25.jūnija noteikumi Nr.644 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtība” (ar grozījumiem, kas izdarīti 2013.gada 19.novembrī (MK noteikumi Nr.1336)). Minētajos noteikumos iekļauti nosacījumi attiecībā uz līguma

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

par projekta īstenošanu sagatavošanu, noslēgšanu un grozīšanu, projekta pārskatu iesniegšanu un pārbaudi, projektu īstenošanas kontroli un auditu, kā arī projektu konkursu īstenošanas uzraudzību un novērtēšanu.

KPFI iekšējās kontroles sistēmas (turpmāk – IKS) rokasgrāmata apstiprināta ar Vides ministrijas 2009.gada 29.decembra rīkojumu Nr.478, kas aizstāj Vides ministrijas 2009.gada 24.augusta rīkojumu Nr.265. Savukārt 2010.gada 29.janvārī apstiprinātie KPFI iekšējās kontroles sistēmas rokasgrāmatas grozījumi zaudē spēku ar 2011.gada 25.februāri, kad tiek apstiprināts VARAM rīkojums Nr.126 „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta iekšējās kontroles sistēmu”, kas uzdod

VARAM struktūrvienībām veikt IKS paredzētās funkcijas, kā arī precizē atsevišķas IKS izmantojamās veidlapas. Pamatojoties uz VARAM 2012.gada 21.novembra rīkojumu Nr.434-p „Par izmaiņām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas struktūrā” un apstiprināto Investīciju politikas departamenta reglamentu, IKS veiktas izmaiņas, aktualizējot funkcijas atbilstoši apstiprinātajiem reglementiem un ministrijas struktūrai. 2013.gada 21.februārī precizētas IKS sadaļas par projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību gadījumos, ja ir atcelts vai pārsūdzēts tiesā atbildīgās iestādes lēmums. IKS grozījumi veikti arī 2014.gada 18.martā saskaņā ar izmaiņām Investīciju politikas departamenta reglamentā. 2014.gada 16.septembrī pēc SIA „Vides investīcijas fonds” iniciatīvas grozījumi veikti Vides investīciju fonda (turpmāk – VIF) IKS, lai atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām aktualizētu un uzlabotu projektu ieviešanas pārbaudes norisi. Grozījumi IKS 2015.gadā nav veikti.

Lai nodrošinātu vienādas publicitātes (KPFI logo) nosacījumus KPFI finansētajiem projektiem, Vides ministrija 2009.gada 20.augustā apstiprināja rīkojumu Nr.263 „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta logo un tā lietošanas nosacījumiem”. 2015.gadā logo lietošanas nosacījumi mainīti netika. 2015.gadā VARAM sadarbībā ar VIF noorganizēja 2 pasākumus – 2015.gada 27.janvāra seminārs finansējuma saņēmējiem par projekta rezultātu monitoringa veikšanu KPFI projektu konkursos KPFI-15 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” un KPFI-13 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” un 2015. gada 5.marta seminārs finansējuma saņēmējiem par projektu ieviešanu KPFI projektu konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.

2015. gada 15.-18. oktobrī VARAM piedalījās izstādē „Vide un enerģija” – Baltijā lielākajā pasākumā energoefektivitātes un vides tehnoloģiju jomā. Izstādes laikā VARAM informatīvajā stendā visās izstādes norises dienās interaktīvā veidā ikviens apmeklētājs varēja uzzināt aktuālo informāciju par dažādiem starpdisciplināriem ar vidi un enerģiju saistītiem jautājumiem, kā arī tika sniegta informācija par KPFI darbību, tai skaitā, KPFI finansētajiem konkursiem un īstenotajiem projektiem.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

5. Projektu ieviešanas progress

2009.gadā projektu īstenošana tika uzsākta 1 KPFI finansētajā konkursā. Līdz 2015.gada beigām projektu īstenošana bija pabeigta 16 KPFI finansētajos konkursos. Pārskats par finansējuma izmantošanas progresu KPFI finansētajos konkursos atspoguļots Tabulā Nr.2.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

Tabula Nr.2. Pārskats par finansējuma izmantošanas progresu KPFI finansētajos konkursos 2015.gadā

Nr. p.k.	Konkursa nosaukums	Sākotnēji pieejamais KPFI finansējums (EUR)	Pieejamais KPFI finansējums pēc pārdales (EUR) ¹⁷	Piešķirtais KPFI finansējums (EUR)			Pārskaitāmais / atgūstamais
				Kopējais	Pārskaitītais 2009.-2015.gadā	Vēl pārskaitāmais / atgūstamais	
KPFI-1	Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās	33 810 935,35	31 400 442,91	31 400 442,91	31 400 442,91	0,00	2 410 492,44

KPFI-2	Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana	2 500 000,00	1 640 491,13	1 640 491,13	1 640 491,13	0,00	859 508
KPFI-3	Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās	10 000 000,00	6 759 719,72	6 759 719,72	6 759 719,72	0,00	3 240 280
KPFI-4	Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem	11 500 142,2	3 693 605,17	3 693 605,17	4 136 152,16	-442546,99	7 806 537
KPFI-5	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās	16 988 821,44	13 182 901,94	13 182 901,94	13 180 414,12	2 487,82	3 805 919
KPFI-6	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās	11 561 178,28	8 654 906,55	8 654 906,55	8 684 874,59	-29 968,04	2 906 271
KPFI-7	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai pašvaldību ēkās	24 909 124,58	19 066 632,49	19 066 632,49	19 242 494,85	-175 862,36	5 842 492
KPFI-8 (1.kārta)	Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām	850 000,85	652 092,83	652 092,83	652 092,83	0,00	97 303
KPFI-8 (2.kārta)			100 604,45	100 604,45	100 604,45	0,00	
KPFI-9	Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
KPFI-10	Zema enerģijas patēriņa ēkas	10 332 499,53	4 487 139,18	4 487 139,18	4 487 139,18	0,00	5 845 360
KPFI-11 (1.kārta)	Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā	16 220 000,17	4 375 122,26	4 375 122,26	4 375 122,26	0,00	7 648 803
KPFI-11 (2.kārta)			4 196 073,94	4 196 073,94	4 196 073,94	0,00	

- ¹⁷ Līdz 2015.gada beigām pārdalītais KPFI finansējums.

¹⁸ KPFI finansējums, ko projektu īstenotāji nav izmantojuši un kas tika pārvirzīts konkursiem KPFI-13 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” un KPFI-15 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” saskaņā ar grozījumiem atbilstošajos konkursu nolikumos.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2014.gadā”

12

KPFI-12	Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai	39 437 561,54	14 873 413,97	14 873 413,97	17 244 350,25	-2 370 936,28	24 564 147
KPFI-13 (1.kārta)	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā	4 000 000,00	2 933 334,68	2 933 334,68	2 933 334,68	0,00	-6 505 272
KPFI-13 (2.kārta)			2 524 054,32	2 524 054,32	2 524 054,32	0,00	
KPFI-13 (3.kārta)			1 143 637,01	1 143 637,01	1 143 637,01	0,00	

KPFI-13 (4.kārta)			3 904 246,65	3 904 246,65	3 904 246,65	0,00	
KPFI-14	Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana	3 975 000,14	2 423 707,01	2 423 707,01	2 423 707,01	0,00	1 551 293
KPFI-15 (1.kārta)	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai	13 062 500,71	2 439 732,22	2 439 732,22	2 439 732,22	0,00	-54 270 407
KPFI-15 (2.kārta)			7 204 011,85	7 204 011,85	7 204 011,85	0,00	
KPFI-15 (3.kārta)			25 650 537,20	25 650 537,20	25 650 537,20	0,00	
KPFI-15 (4.kārta)			22 329 214,64	22 329 214,64	22 329 214,64	0,00	
KPFI-15 (5.kārta)			9 709 411,14	9 709 411,14	9 709 411,14	0,00	
KPFI-16	Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai	5 012 238,12	2 972 281,57	2 972 281,57	2 972 281,57	0,00	2 039 956
*							
Kopā:		204 160 002,00	196 317 314,83	196 317 314,83	199 334 140,68	-3 016 825,85	7 842 687

* Finansējuma apjoms, ko veido debitoru parādi (finansējums, kas radies no līgumu par projektu īstenošanu laušanas) un nesaņemtais finansējums no saistībām par noteiktā daudzuma vienību pārdošanu.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

Līdz 2015.gada beigām kopējais pieejamais KPFI finansējums bija EUR 204 160 002,00. Laika periodā no 2009. – 2015. gadam KPFI projektu īstenošanai tika pārskaitīti EUR 199 334 140,68. Ņemot vērā lauztos līgumus par projekta īstenošanu uz 31.12.2015, neatgūtais KPFI finansējums sastāda EUR 3 016 825,85. Kopsavilkums par kopējo pieejamo, piešķirto un izmaksāto KPFI finansējumu ir attēlots Attēlā Nr.2.

Attēls Nr.2. Kopsavilkums par kopējo pieejamo, piešķirto un izmaksāto KPFI finansējumu

250 000 000,00

200 000 000,00

150 000 000,00

100 000 000,00 50 000 000,00 0,00

Pieejamais KPFI finansējums
līgums par projekta īstenošanu.

-50 000 000,00

Piešķirtais KPFI finansējums (kopā)

Izmaksātais KPFI finansējums (kopā)

Vēl izmaksājamais KPFI finansējums

Uz 2015.gada 31.decembri spēkā bija 2 614

Pārskats par KPFI ietvaros noslēgtajiem projektu līgumiem sniegts Tabulā Nr. 3.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2014.gadā”

14

Tabula Nr.3. Pārskats par noslēgtajiem līgumiem KPFI konkursos

Nr.	Noslēgtie līgumi	Līgumi uz 31.12.2015.	Pabeigtie projekti*
-----	------------------	-----------------------	---------------------

		Spēkā esošie līgumi	Lauztie līgumi	
KPFI-1	56	56	0	56
KPFI-2	19	14	5	14
KPFI-3	20	13	7	13
KPFI-4	51	24	27	24
KPFI-5	29	23	6	23
KPFI-6	48	38	10	38
KPFI-7	46	38	8	38
KPFI-8	17 + 5	17 + 5	0 + 0	17 + 5
KPFI-10	28	14	14	14
KPFI-11	1146 + 1120	861 + 900	285 + 220	861 + 900
KPFI-12	65	42	23	43
KPFI-13	24 + 23 + 12 + 30	21 + 23 + 12 + 30	3 + 0 + 0 + 0	21 + 23 + 12 + 30
KPFI-14	18	13	5	13
KPFI-15	17 + 53 + 153 + 127 + 62	15 + 41 + 135 + 118 + 59	2 + 12 + 18 + 9 + 3	15 + 41 + 135 + 118 + 59
KPFI-16	131	102	29	102
Kopā:	3300	2614	686	2614

* “Pabeigts projekts” nozīmē, ka projekta ietvaros ir pilnībā pabeigtas līgumā par projekta īstenošanu plānotās aktivitātes un ir veikts noslēguma maksājums

No Tabulas Nr. 3 datiem var secināt, ka projektu īstenošana KPFI ietvaros ir pilnībā pabeigta, t.i. projektu ietvaros ir pilnībā pabeigtas līgumos par projekta īstenošanu plānotās aktivitātes un ir veikti noslēguma maksājumi. Lauzto līgumu par projektu īstenošanu skaits, salīdzinot ar sākotnēji noslēgto līgumu par projektu īstenošanu skaitu, ir aptuveni piektā daļa no visiem noslēgtajiem projektu līgumiem (20,79%). 73,6 % no lauztajiem projektu līgumiem ir saistīti ar projektu konkursu “Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājāsaimniecību sektorā”, kura ietvaros tika noslēgti projektu līgumi ar 2266 projektu iesniedzējiem. Galvenie iemesli projektu līgumu laušanai bija projektu neīstenošana noteiktajā termiņā, nepietiekamie finanšu resursi un tehniskie ierobežojumi atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšanai vai pieslēgšanai siltumapgādes vai elektroapgādes

sistēmai.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

5.1. Konkurss „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās”

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda (turpmāk – CO₂) emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas patēriņu Latvijas Republikas (turpmāk – LR) pašvaldību sabiedriskajās ēkās un ēkās, kas nepieciešamas pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai. KPFI kopējais pieejamais finansējums bija EUR 24 999 857,71¹⁹, bet vienam projektam bija pieejami EUR 71 143,59 – 2 845 743,62. Atbalsta intensitāte līdz 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projektu īstenotāji – pilsētu un novadu pašvaldības. Atbalstāmās aktivitātes:

- projekta energoaudita un tehniskā projekta sagatavošana (līdz 5 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām);
- projekta īstenošanas būvuzraudzība un autoruzraudzība (līdz 5 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām);
- investīcijas siltumenerģijas patēriņa samazināšanā (būvdarbu izmaksas ēkas renovācijai, ja šādi būvdarbi iekļauti energoaudita pārskatā kā veicamie pasākumi un tie nodrošina siltumenerģijas patēriņa samazināšanu);
- sabiedrības informēšana par projekta īstenošanas rezultātiem un to sociāli ekonomisko ietekmi (līdz 0,5 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām).

Projektu īstenošanas termiņš – 2010.gada 1.decembris, taču to bija iespējams pagarināt par laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu.

Konkurss tika izsludināts 2009.gada 28.jūlijā. Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā tika saņemti 69 projektu iesniegumi par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 42 296 710,04). Izvērtējot projektu iesniegumus, tika pieņemts lēmums apstiprināt 56 projektu iesniegumus par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 37 135 966,64. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 56 projektu iesniedzējiem. Konkursa ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu bija plānots 10 799 tCO₂ apmērā.

Līdz 2015.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu (t.sk. pabeigtajiem projektiem) ir EUR 31 400 442,91.

Projektu aktivitātes visos 56 projektos ir pabeigtas.

Šo projektu ietvaros energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi veikti kopumā 222 ēkās.

Kopējais konkursa ietvaros projektu īstenošanai izmaksātais finansējums sastāda

EUR 31 400 442,91 . 2015. gadā finansējums projekta īstenotājiem netika izmaksāts.

⁻¹⁹ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 17 570 000 jeb EUR 24 999 857,71. Konkursa ietvaros pieejamais sākotnējais finansējums tika mainīts saskaņā ar 03.11.2009. MK noteikumiem Nr. 1288 (nosakot LVL 26 193 405 jeb EUR 37 269 857,60), 18.01.2011. MK noteikumiem Nr.48 (nosakot LVL 25 159 850 jeb EUR 35 799 241,32), 11.10.2011. MK noteikumiem Nr.797 (nosakot LVL 23 762 460,61 jeb EUR 33 810 935,35). Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.660 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2014.gadā”

16

Projektu rezultātu monitorings notiek 56 projektos. Projektu rezultātu monitoringa periods visiem projektiem ir uzsākts pirms 2015.gada. Monitoringu īsteno projektu īstenotāji, un tā ietvaros projekta īstenotājs sagatavo pārskatu, norādot tajā ēkas, kurās projekta ietvaros veiktas aktivitātes, kā arī katras ēkas siltumenerģijas patēriņu un sasniegto CO₂ emisiju samazinājumu pārskata periodā.

2015.gadā VIF veica 56 dokumentu pārbaudes, no tām visas bija monitoringa pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu Nr.4).

Tabula Nr.4. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaides veids	Iesniegto dokumentu skaits (2015)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājuma pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starpposma pārskati	0	0	0	0	0
3.	Noslēguma pārskati	0	0	0	0	0
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
6.	Monitoringa pārskati	55	8	48	0	0
Kopā:		55	8	48	0	0

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010.-2014.) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2015.gada ietvaros.

2015.gadā projektu īstenošanas vietās veiktas 2 projekta pēcnovērtējuma pārbaudes, no tām 1 noslēdzās ar pozitīvu vērtējumu un 1 ar iebildumiem.

5.2. Konkurss „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana”

Konkursa mērķis ir veicināt SEG emisijas samazinošo produktu un tehnoloģiju pieejamību Latvijā, tādējādi nodrošinot SEG emisiju samazināšanu. KPFI kopējais pieejamais finansējums bija EUR 2 500 000²⁰. Vienam projektam bija pieejami EUR 42 686,15 – 213 430,77. Atbalsta intensitāte līdz 60 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta īstenotāji – LR tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas vai arī LR reģistrēti komersanti. Atbalstāmās aktivitātes: tādu produktu vai tehnoloģiju, kuru ieviešana veicina SEG emisiju samazināšanu, eksperimentālā izstrāde, tas ir, zinātnisko atziņu, tehnoloģisko, komerciālo vai citu attiecīgu zināšanu un prasmju apgūšanu, kombinēšanu, pielāgošanu un izmantošanu, lai veiktu un dokumentētu:

²⁰ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 1 757 010 jeb EUR 2 500 000. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.658 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai. VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

- jauna produkta vai tehnoloģijas izveidi, testēšanu un demonstrēšanu; esoša produkta vai tehnoloģijas pilnveidošanu, testēšanu un demonstrēšanu. Projektu īstenošanas termiņš – 2011.gada 1.decembris, taču to bija iespējams pagarināt par laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu.

Konkurss tika izsludināts 2010.gada 19.janvārī. Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā tika saņemti 33 projektu iesniegumi un pieprasītais KPFI finansējums bija EUR 4 660 125,92.

Izvērtējot projektu iesniegumus, tika apstiprināti 20 projektu iesniegumi un noraidīti 13 projektu iesniegumi. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 19 projektu iesniedzējiem. 1 apstiprinātā projekta iesniedzējs zaudēja tiesības slēgt līgumu, jo saskaņā ar konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, nenošlēdza līgumu par projekta īstenošanu 30 dienu laikā no atbildīgās iestādes lēmuma saņemšanas. Projektiem piešķirtais kopējais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu bija EUR 2 478 016,97.

Līdz 2015.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu (t.sk. pabeigtajiem projektiem) bija EUR 1 640 491,13. Apstiprinātie projekti galvenokārt saistīti ar dažāda veida saules, biomasas un vēja enerģijas tehnoloģiju pilotprojektu izstrādi.

Projektu aktivitātes visos 14 projektos ir pabeigtas. Līgumi par projektu īstenošanu laužti ar 5 projektu iesniedzējiem: 3 līgumi par projektu īstenošanu tika laužti 2011.gadā, 2 līgumi par projektu īstenošanu tika laužti 2012.gadā.

Kopējais konkursa ietvaros projektu īstenošanai izmaksātais finansējums sastāda EUR 1 640 491,13. 2015.gadā projekta īstenotājiem finansējums netika izmaksāts.

2015.gadā dokumentu pārbaudes VIF nav veicis, jo monitorings šī konkursa ietvaros īstenotajiem projektiem netiek veikts.

2015.gadā pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās notiek atbilstoši KPFI finansēto projektu ikgadējam pārbažu plānam.

5.3. Konkurss „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās”

Konkursa mērķis ir CO₂ emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu LR augstākās izglītības iestāžu ēkās. KPFI kopējais pieejamais finansējums bija EUR 10 000 000²¹. Vienam projektam bija pieejami EUR 42 686,15 – 1 422 871,81. Atbalsta intensitāte līdz 85% no projekta

²¹ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 7 028 040 jeb EUR 10 000 000, ar 17.12.2013. MK noteikumiem Nr. 1534 (nosakot EUR 10 000 000). Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.664 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta īstenotāji – LR akreditēta augstākās izglītības iestādes. Atbalstāmās aktivitātes:

- energoaudita, tehniskās izpētes slēdziena, būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana ēku energoefektivitāti un būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā;
- energoefektivitāti paaugstinošu rekonstrukcijas vai vienkāršotās renovācijas darbu veikšana;
- projekta īstenošanas būvuzraudzība un autoruzraudzība;
- ēkas norobežojošo konstrukciju pārbaude būvniecības stadijā, spiediena tests, kurš veikts atbilstoši spiediena testa mērīšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, un termofotografēšana.

Projektu īstenošanas termiņš – 2011.gada 1.decembris, taču to bija iespējams pagarināt par laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu.

Konkurss tika izsludināts 2010.gada 27.janvārī. Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā tika saņemti 34 projektu iesniegumi par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu 57 ēkās par kopējo KPFI finansējuma summu 18 058 527,46.

Izvērtējot projektu iesniegumus, atbildīgā iestāde pieņēma lēmumus apstiprināt 20 projektu iesniegumus par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 10 000 000 un noraidīt 14 projektu iesniegumus.

Līdz 2015.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu ieviešanu (t.sk. pabeigtajiem projektiem) bija

EUR 6 759 719,72.

Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar visiem 20 projektu iesniedzējiem. Konkursa ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu bija plānots 3 219 tCO₂ apmērā.

Lielāko daļu (80%) apstiprināto projektu īsteno valsts augstskolas, bet 20% – privātās augstskolas. Apstiprināto projektu ietvaros plānota galvenokārt energoefektivitātes pasākumu īstenošana ēku norobežojošajās konstrukcijās (siltināšana), apkures sistēmu un ventilācijas sistēmu atjaunošana.

Projektu aktivitātes visos 13 projektos ir pabeigtas. Līgumi par projektu īstenošanu laužti ar 7 projektu iesniedzējiem: 1 līgums par projektu īstenošanu tika laužts 2011.gadā, 5 līgumi par projektu īstenošanu tika laužti 2012.gadā, 1 līgums par projektu īstenošanu tika laužts 2013.gadā.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts finansējums EUR 6 759 719,72 apmērā. Atbilstoši Finanšu ministrijas 04.06.2015. rīkojumam Nr.231, 2015.gadā tika atgūti līdzekļi EUR 8 890,24 apmērā. 2015.gadā finansējums projekta īstenošanai netika izmaksāts.

Projektu rezultātu monitorings notiek 13 projektos. Monitoringa periods visiem projektiem ir uzsākts pirms 2015.gada.

2015.gadā VIF veica 12 dokumentu pārbaudes, no tām visas bija monitoringa pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu Nr.5).

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

Tabula Nr.5. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaides veids	Iesniegto dokumentu skaits (2015)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājuma pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starpposma pārskati	0	0	0	0	0
3.	Noslēguma pārskati	0	0	0	0	0
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
6.	Monitoringa pārskati	12	1	11	0	0
Kopā:		12	1	11	0	0

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010.-2014.) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2015.gada ietvaros.

2015.gadā pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās notiek atbilstoši KPFI finansēto projektu ikgadējam pārbaužu plānam.

5.4. Konkurss „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem”

Konkursa mērķis ir CO₂ emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamus energoresursus. KPFI kopējais pieejamais finansējums bija EUR 11 500 142,29²² no kuriem:

- EUR 3 000 000 pieejami LR pilsētu vai novadu pašvaldībām un izglītības iestādēm;
- EUR 8 500 142,29 pieejami LR reģistrētiem sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem, kā arī zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētām zinātniskajām institūcijām.

Vienam projektam pieejamais maksimālais finansējums bija EUR 498 005,13. Projektu īstenotāji – LR reģistrēti komersanti un LR pilsētu vai novadu pašvaldībām un izglītības iestādes. Atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām:

- 75 % – LR pilsētu un novadu pašvaldībām un izglītības iestādēm, ja projektā notiek pāreja no fosilo kurināmo izmantojošām siltumenerģijas ražošanas –²² Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 8 082 346 jeb EUR 11 500 142,29, ar 19.11.2013. MK noteikumiem Nr.1341 (nosakot EUR 11 500 142,29). Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.662 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” konkursa īstenošanai.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

20

tehnoloģijām uz tehnoloģijām, kas pašu vajadzībām ražo siltumenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem;

- 65% – sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem, kā arī zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētām zinātniskajām institūcijām;
- 55 % – vidējiem komersantiem, kā arī zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētām zinātniskajām institūcijām.

Konkursa ietvaros atbalstāmās projektu aktivitātes:

- ☐ siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu rekonstrukcija vai nomaiņa, lai fosilos energoresursus varētu aizvietot ar atjaunojamiem energoresursiem;
- ☐ jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegāde, būvniecība un uzstādīšana

elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem.

Projektu īstenošanas termiņš – 2011.gada 1.decembris, taču to bija iespējams pagarināt par laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu.

Konkurss tika izsludināts 2010.gada 4.jūnijā. Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā tika saņemti 80 projektu iesniegumi par kopējo pieprasīto KPFI finansējumu EUR 18 808 017,60 apmērā.

Izvērtējot projektu iesniegumus, tika pieņemts lēmums apstiprināt 47 projektu iesniegumus (11 pašvaldības, 1 izglītības iestāde, 35 komersanti) par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 11 220 845,36 un noraidīt 33 projektu iesniegumus. 3 apstiprināto projektu iesniedzēji atteicās no turpmākas dalības konkursā līdz ar to tika pieņemti lēmumi par līgumu par projektu īstenošanu slēgšanu ar 7 projektu iesniedzējiem, kas saņēmuši nākamo augstāko punktu skaitu pēc kvalitātes kritērijiem.

Līdz 2015.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir EUR 3 693 605,17. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 51 projektu iesniedzēju. Konkursa ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu bija plānots 19 704 tCO₂ apmērā.

Līgumi par projektu īstenošanu laužti ar 27 projektu iesniedzējiem: 9 līgumi par projektu īstenošanu tika laužti 2011.gadā, 16 līgumi par projektu īstenošanu tika laužti 2012.gadā, 2 līgumi par projektu īstenošanu tika laužti 2013.gadā.

Projektu aktivitātes visos 24 projektos ir pabeigtas.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai kopējais izmaksātais finansējuma apmērs ir EUR 4136152.16. Sakarā ar līguma par projektu īstenošanu laušanu, 1 projekta īstenotājs laika periodā no 2014. līdz 2015.gadam Valsts kases kontā atmaksāja EUR 325 288,51. Ņemot vērā, ka 4 projekti nav īstenoti atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, finansējuma saņēmējiem ir jāatmaksā Valsts kases kontā EUR 442 546.99, tādējādi kopējais apgūtais KPFI finansējums konkursa ietvaros sastāda EUR 3 693 605,17. 2015.gadā finansējums projekta īstenotājiem netika izmaksāts.

Projektu rezultātu monitorings notiek 24 projektos. Projektu rezultātu monitoringa periods visiem projektiem ir uzsākts pirms 2015.gada.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

2015.gadā VIF veica 24 dokumentu pārbaudes, no tām visas bija monitoringa pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu Nr.6).

Tabula Nr.6. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaites veids	Iesniegto dokumentu skaits (2015)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti

1.	Avansa maksājuma pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starpposma pārskati	0	0	0	0	0
3.	Noslēguma pārskati	0	0	0	0	0
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
6.	Monitoringa pārskati	23	2	22	0	0
Kopā:		23	2	22	0	0

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010.-2014.) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2015.gada ietvaros.

2015.gadā pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās notiek atbilstoši KPFI finansēto projektu ikgadējam pārbaužu plānam.

5.5. Konkurss „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās”

Konkursa mērķis ir CO₂ emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu LR valsts dibināto un pašvaldību dibināto profesionālās izglītības iestāžu (turpmāk – valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestādes) ēkās. KPFI kopējais pieejamais finansējums bija EUR 16 988 821,44²³. Vienam projektam bija pieejami EUR 42 686,15 – 1 422 871,81. Atbalsta intensitāte līdz 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta īstenotāji – valsts vai pašvaldību profesionālās izglītības iestādes. Atbalstāmās aktivitātes:

energoaudita, tehniskās izpētes slēdziena, tai skaitā alternatīvu risinājumu izvērtējuma, būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana un

²³ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 10 225 798 jeb EUR 16 988 821,44, ar 30.11.2010. MK noteikumiem Nr.1092 (nosakot LVL 11 563 312,20 jeb EUR 16 453 110,97), ar 22.03.2011. MK noteikumiem Nr.217 (nosakot LVL 11 939 811,66 jeb EUR 16 988 821,44). Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 14.08.2012. MK noteikumiem Nr.558 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” konkursa īstenošanai, savukārt saskaņā ar 13.05.2013. MK noteikumiem Nr.252 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanai.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

saskaņošana atbilstoši ēku energoefektivitāti un būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

energoefektivitāti paaugstinošu rekonstrukcijas, renovācijas vai vienkāršotās renovācijas darbu veikšana;

siltumapgādes sistēmas maiņa no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamiem energoresursiem, tai skaitā atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju (saules kolektori, gaisa vai zemes siltumsūkņi, granulu vai šķeldas apkures katli) uzstādīšana un pieslēgšana;

inženierkomunikāciju rekonstrukcijas un renovācijas, tai skaitā vienkāršotās rekonstrukcijas un renovācijas, darbu veikšana, ja tie atbilstoši energoauditam samazina siltumenerģijas patēriņu;

energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana;

ēkas norobežojošo konstrukciju pārbaude būvniecības stadijā, gaisa caurlaidības tests, kurš veikts atbilstoši gaisa caurlaidības testa mērīšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, un termofotografēšana;

projekta publicitātes pasākumi.

Projektu īstenošanas termiņš – 2011.gada 1.decembris, taču to bija iespējams pagarināt par laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu.

Konkurss tika izsludināts 2010.gada 8.jūnijā. Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā tika saņemti 62 projektu iesniegumi par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu 111 ēkās, pieprasot KPFI finansējumu EUR 32 638 350,52 apmērā.

Izvērtējot projektu iesniegumus, atbildīgā iestāde pieņēma lēmumu apstiprināt 29 projektu iesniegumus (23 projektu iesniegumi tika apstiprināti projekta sākotnējā KPFI finansējuma ietvaros un 6 projektu iesniegumi – papildus pārdalītā finansējuma ietvaros) par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 16 988 821,44 un noraidīt 33 projektu iesniegumus.

Līdz 2015.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu bija EUR 13 182 901,94. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar visiem 29 projektu iesniedzējiem. Konkursa ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu bija plānots 4 975 tCO₂ apmērā.

Līgumi par projektu īstenošanu lauzti 2012.gadā ar 6 projektu iesniedzējiem. Projektu aktivitātes visos 23 projektos ir pabeigtas.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai kopējais izmaksātais finansējums sastāda EUR 13 180 414,12. Atbilstoši Finanšu ministrijas 04.06.2015. rīkojumam Nr.231, 2015.gadā tika atgūti līdzekļi EUR 94 874,64 apmērā, konkursa ietvaros vēl izmaksājama (no grāmatvedības viedokļa) finansējums sastāda EUR 2 487,82. 2015.gadā finansējums projekta īstenotājiem netika izmaksāts.

Projektu rezultātu monitorings notiek 23 projektos. Projektu rezultātu monitoringa periods visiem projektiem ir uzsākts pirms 2015.gada. 2015.gadā VIF veica 23

dokumentu pārbaudes, no tām visas bija monitoringa pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu Nr.7).

Tabula Nr.7. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaides veids	Iesniegto dokumentu skaits (2015)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājuma pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starpposma pārskati	0	0	0	0	0
3.	Noslēguma pārskati	0	0	0	0	0
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
6.	Monitoringa pārskati	23	4	18	1	0
Kopā:		23	4	18	1	0

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010-2014) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2015.gada ietvaros.

2015.gadā pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās notiek atbilstoši KPFI finansēto projektu ikgadējam pārbaužu plānam.

5.6. Konkurss „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās”

Konkursa mērķis ir SEG emisiju samazināšana, uzlabojot komersantu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas ēku un ražošanas tehnoloģisko iekārtu (atbilstoši definīcijai, kas noteikta normatīvajos aktos, kas reglamentē uzņēmumu ienākuma nodokli) energoefektivitāti. Konkursā pieejamais KPFI kopējais pieejamais finansējums bija EUR

14 000 000²⁴. Vienam projektam bija pieejami EUR 28 457,44 – 711 435,91. Projekta

²⁴ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 9 839 256 jeb EUR 14 000 000, ar 30.11.2010. MK noteikumiem Nr.1093 (nosakot LVL 8 501 741,80 jeb EUR 12 096 888,75), ar 22.03.2011. MK noteikumiem Nr.222 (nosakot LVL 8 125 242,34 jeb EUR 11 561 178,28). Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu par projektu īstenošanu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 14.08.2012. MK noteikumiem Nr.553 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai, savukārt saskaņā ar 13.05.2013. MK noteikumiem Nr.253 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanai.
VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

24

īstenotāji – LR reģistrēti komersanti. Atbalsta intensitāte (no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām):

- ☐ līdz 55% – sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem;
- ☐ līdz 50% – konsultācijām sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem energoaudita, tehniskās apsekošanas atzinuma, būvprojekta un tehniskās dokumentācijas, tehnoloģisko iekārtu specifikāciju un tāmes, kā arī izmaksu aprēķina sagatavošanai;
- ☐ līdz 45% – lielajiem komersantiem.

Atbalstāmās aktivitātes:

- ☐ papildu ieguldījumu veikšana vides aizsardzībā, kas ļauj komersantam ietaupīt enerģiju:
 - ✓ ēku energoefektivitāti paaugstinoši rekonstrukcijas vai vienkāršotās renovācijas darbi;
 - ✓ energoefektivitāti paaugstinoši papildu ieguldījumi esošajās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās, kuras tieši nodrošina ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu ēkās;
 - ✓ energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana;
 - ✓ ēkas norobežojošo konstrukciju kvalitātes kontroles pārbaudes, kuras veiktas atbilstoši attiecīgo kontroles metodi regulējošiem normatīvajiem aktiem;
- ☐ papildu ieguldījumu veikšana atjaunojamo energoresursu izmantošanai saskaņā ar šādiem nosacījumiem:
 - ✓ papildu ieguldījumi pārejai no siltumapgādes sistēmām ražošanas ēkās, kas izmanto fosilos energoresursus, uz siltumenerģijas ražošanu no šādiem atjaunojamiem energoresursiem un siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijām (izņemot iekārtas, kuras ietilpst koģenerācijas elektrostacijās vai nodrošina koģenerācijas elektrostaciju darbību):
 - biomasas – apkures katli, kuros izmanto biomasu;
 - biogāze – apkures katli, kuros izmanto biogāzi;
 - saules enerģija – saules kolektori;
 - energoefektīvi energoavoti ar siltumsūkņiem, kuru transformācijas koeficients lielāks par 4,0;

- ✓ tiek atbalstītas tādu iekārtu iegādes, uzstādīšanas un pieslēgšanas izmaksas, kuru kopējā uzstādītā siltuma jauda nepārsniedz 3 MW;
- ✓ mainot siltumapgādes avotus, uzstādāmo atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju kopējā siltuma jauda nedrīkst pārsniegt esošo nomaināmo fosilās energoresursu tehnoloģiju kopējo siltuma jaudu vai arī jaudu, kādu projekta iesniedzējs ir iepircis no siltumenerģijas piegādātāja, kurš izmanto fosilo kurināmo;
- ✓ apkures sistēmas maiņa ir atbalstāma ēkās, kurās atrodas apkures sistēma, kas izmanto fosilos energoresursus, apkures sistēma ir iebūvēta ēkas

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

25

konstrukcijās un ēka nodota ekspluatācijā vismaz 5 gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

□ konsultācijas sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem energoaudita, tehniskās apsekošanas atzinuma, būvprojekta un tehniskās dokumentācijas, tehnoloģisko iekārtu specifikāciju un tāmes, kā arī izmaksu aprēķina sagatavošanai.

Projektu īstenošanas termiņš – 2011.gada 1.decembris, taču to varēja pagarināt uz laiku, kas nav ilgāks par 1 gadu.

Konkurss tika izsludināts 2010.gada 20.jūlijā. Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā tika saņemts 51 projektu iesniegums, par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu 75 ēkās par kopējo pieprasīto KPFI finansējumu EUR 12 096 888,75 apjomā.

Izvērtējot projektu iesniegumus, tika pieņemts lēmums apstiprināt 49 projektu iesniegumus par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 11 561 178,28²⁵ un noraidīt 2 projektu iesniegums. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 48 projektu iesniedzējiem. 1 projekta iesniedzējs atteicās no turpmākas dalības konkursā. Konkursa ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu bija plānots 11 263 tCO₂ apmērā.

Līdz 2015. gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir EUR 8 654 906,55. Projektu aktivitātes visos projektos ir pabeigtas: 2011.gadā tika pabeigti 11 projekti, 2012.gadā – 23 projekti (1 no tiem 2014.gadā tika lauzts), 2013.gadā – 5 projekti (projektu aktivitāšu īstenošana tika pabeigta līdz 2012.gada 1.decembrim. 2012. un 2013.gadā notika iesniegtās dokumentācijas pārbaude, kā arī finansējuma izmaksāšana). Līgumi par projektu īstenošanu lauzti ar 10 projektu iesniedzējiem: 4 līgumi par projektu īstenošanu tika lauzti 2011.gadā, 5 līgumi par projektu īstenošanu tika lauzti 2012.gadā, 1 līgums par projektu īstenošanu tika lauzts 2014.gadā. Konkursa ietvaros projektu īstenošanai kopējais izmaksātais finansējums sastāda EUR 8 684 874,59. Sakarā ar līguma par projektu īstenošanu laušanu, 2015.gadā Valsts kases kontā no projekta īstenošanas tika saņemts finansējums EUR 977,86 apmērā. Ņemot vērā, ka 2 projekti nav īstenoti atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, finansējuma saņēmējiem ir jāatmaksā Valsts kases kontā vēl EUR 29 968,04, tādējādi kopējais KPFI apgūtais finansējums konkursa

ietvaros sastāda 8 654 906,55. 2015.gadā finansējums projekta īstenotājiem netika izmaksāts

Projektu rezultātu monitorings notiek 38 projektos. Monitoringa periods visiem projektiem ir uzsākts pirms 2015.gada.

2015.gadā VIF veica 43 dokumentu pārbaudes, no tām visas bija monitoringa pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu Nr.8).

²⁵ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 14.08.2012. MK noteikumiem Nr.553 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

Tabula Nr.8. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaides veids	Iesniegto dokumentu skaits (2015)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starpposma pārskati	0	0	0	0	0
3.	Noslēguma pārskati	0	0	0	0	0
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
6.	Monitoringa pārskati	38	26	14	3	0
Kopā:		38	26	14	3	0

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010-2014) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2015.gada ietvaros.

2015.gadā pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās notiek atbilstoši KPFI finansēto projektu ikgadējam pārbaužu plānam.

5.7. Konkurss „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai pašvaldību ēkās”

Konkursa mērķis ir CO₂ emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu LR pašvaldību sabiedriskajās ēkās un ēkās, kas nepieciešamas pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai. KPFI kopējais pieejamais finansējums bija EUR 12 125 002,13²⁶. Vienam projektam bija pieejami EUR 71 143,59 – 1 067 153,86. Atbalsta intensitāte līdz 85 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta īstenotāji – LR pilsētas vai novada pašvaldības.

Atbalstāmās aktivitātes:

²⁶ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 8 521 500 jeb EUR 12 125 002,13, ar 18.01.2011. MK noteikumiem Nr.49 (nosakot LVL 16 108 843 jeb EUR 22 920 818,61), ar 11.10.2011. MK noteikumiem Nr.798 (nosakot LVL 17 506 232,39 jeb EUR 24 909 124,58). Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.663 ietaupījums tika novirzīts KPFI-15 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” konkursa īstenošanai.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

energoaudita, tehniskās apsekošanas atzinuma, būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana ēku energoefektivitāti un būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

energoefektivitāti paaugstinošu rekonstrukcijas, renovācijas vai vienkāršotās renovācijas darbu veikšana;

siltumapgādes sistēmas maiņa no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamiem energoresursiem, tai skaitā atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju (saules kolektori, gaisa vai zemes siltumsūkņi, granulu vai šķeldas apkures katli) uzstādīšana un pieslēgšana;

ēkas siltumapgādes, ventilācijas, dzesēšanas un apgaismojuma sistēmu darbību nodrošinošo inženierkomunikāciju rekonstrukcijas un renovācijas, tai skaitā vienkāršotās rekonstrukcijas un renovācijas, darbu veikšana, ja tie atbilstoši energoauditam samazina siltumenerģijas vai elektroenerģijas patēriņu;

energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana;

ēkas norobežojošo konstrukciju pārbaude būvniecības stadijā, gaisa caurlaidības tests, kurš veikts atbilstoši gaisa caurlaidības testa mērīšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, un termofotografēšana;

projekta publicitātes pasākumi.

Projektu īstenošanas termiņš – 2011.gada 1.decembris, taču to varēja pagarināt uz laiku, kas nav ilgāks par gadu.

Konkurss tika izsludināts 2010.gada 6.jūlijā. Projektu iesniegšanas laikā tika saņemti 101 projektu iesniegums par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu 324 ēkās par kopējo pieprasīto KPFI finansējumu EUR 55 656 818,94 apjomā.

Izvērtējot projektu iesniegumus, tika apstiprināti 46 projektu iesniegumi par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 24 909 124,58 (sākotnējā finansējuma ietvaros tika apstiprināti 18 projektu iesniegumi, pēc finansējuma pārdalīšanas 2011.gada 18.janvārī papildus tika apstiprināti 22 projektu iesniegumi un pēc finansējuma pārdalīšanas 2011.gada 11.oktobrī apstiprināja vēl 6 projektu iesniegumus). Noraidīti tika 55 projektu iesniegumi.

Līdz 2015.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir EUR 19 066 632,49. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar visiem 46 projektu iesniedzējiem. Konkursa ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu bija plānots 9 142 tCO₂ apmērā.

Projektu aktivitātes visos projektos ir pabeigtas: 2011.gadā tika pabeigti 3 projekti, 2012.gadā – 13 projekti, 2013.gadā – 21 projekts un 2014.gadā – 1 projekts (projektu aktivitāšu īstenošana tika pabeigta līdz 2012.gada 1.decembrim. 2012., 2013. un 2014.gadā notika iesniegtās dokumentācijas pārbaude, kā arī finansējuma izmaksāšana).

Līgumi par projektu īstenošanu lauhti ar 8 projektu iesniedzējiem: 1

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

28

līgums par projektu īstenošanu tika lauhts 2011.gadā, 7 līgumi par projektu īstenošanu tika lauhti 2012.gadā.

Konkursa ietvaros kopējais projektu īstenošanai izmaksātais finansējuma apjoms ir EUR 19 242 494,85. Ņemot vērā, ka 1 projekts nav īstenots atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, finansējuma saņēmējam ir jāatmaksā Valsts kases kontā EUR 175 862,36. 2015.gadā projekta īstenošanai finansējums netika izmaksāts.

Projektu rezultātu monitorings notiek 38 projektos. Monitoringa periods visiem projektiem ir uzsākts pirms 2015.gada.

2015.gadā VIF veica 38 dokumentu pārbaudes, no tām visas bija monitoringa pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu Nr.9).

Tabula Nr.9. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaides veids	Iesniegto dokumentu skaits (2015)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti

1.	Avansa maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starpposma pārskati	0	0	0	0	0
3.	Noslēguma pārskati	0	0	0	0	0
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
6.	Monitoringa pārskati	37	7	30	1	0
Kopā:		37	7	30	1	0

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010-2014) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2015.gada ietvaros.

2015.gadā pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās notiek atbilstoši KPFI finansēto projektu ikgadējam pārbaužu plānam.

5.8. Konkurss „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām”

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par SEG emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, sekmējot pamatotu lēmumu pieņemšanu un videi nekaitīgu rīcību. Konkursā sākotnēji pieejamais kopējais KPFI finansējums bija EUR 850 000,85²⁷, taču konkursa ietvaros tas pārdalīts starp 5 aktivitātēm (skat. Tabulu Nr.10).

²⁷ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 597 384 jeb EUR 850 000,85. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.659 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai, savukārt saskaņā ar 13.05.2013. MK VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

Tabula Nr.10. Konkursa „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām” aktivitātes

Aktivitātes numurs	Kopējais pieejamais finansējums, EUR	Vienam projektam pieejamais finansējums, EUR		Atbalsta intensitāte
		Minimālais	Maksimālais	
1.	126 635,59	711,44	14 228,72	100%

2.	291 688,72	7 114,36	142 287,18	līdz 85%
3.	99 601,03	1 422,87	49 800,51	līdz 85%
4.	142 287,18	1 422,87	71 143,59	līdz 85%
5.	189 788,33	4 268,62	71 143,59	līdz 85%

Projekta īstenotāji:

1. aktivitātē – LR reģistrēti komersanti, biedrības vai nodibinājumi, kuriem piederošs izdevums, laikraksts vai žurnāls, ir reģistrēts Uzņēmumu reģistra masu informācijas līdzekļu reģistrā vai kura īpašumā ir tīmekļa vietne, ja minētajos plašsaziņas līdzekļos vai tīmekļa vietnē laikposmā no 2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 1.oktobrim publicēti teksti vai cita veida materiāli, kuri veicina sabiedrības vispārējā informētības līmeņa paaugstināšanu par nepieciešamību novērst klimata pārmaiņas, veicināt energotaupības pasākumus un izmantot atjaunojamās energoresursus;
2. aktivitātē – LR reģistrētas raidorganizācijas;
3. aktivitātē – LR reģistrētas biedrības vai nodibinājumi, pašvaldību aģentūras, lokālās vai reģionālās enerģētikas aģentūras, vai LR reģistrēti komersanti, kuriem izdevums ir reģistrēts Uzņēmumu reģistra masu informācijas līdzekļu reģistrā un izdevuma vai tīmekļa vietnes auditorija atbilst konkursa nosacījumiem;
4. aktivitātē – LR reģistrētas biedrības vai nodibinājumi, kuru darbības joma ir vides izglītība vai enerģijas taupīšanas pasākumu popularizēšana, Latvijā akreditētas augstskolas, kura īsteno mācību programmas vides izglītības vai enerģētikas jomās, pašvaldību aģentūras, lokālās vai reģionālās enerģētikas aģentūras;
5. aktivitātē – LR reģistrētas biedrības vai nodibinājumi, kas pārstāv būvniecības un arhitektūras, enerģētikas, transporta vai meža nozari, būvniecības inženierzinātnes speciālisti, energoauditori, vides jomas speciālisti vai arī pašvaldību aģentūras, lokālās vai reģionālās enerģētikas aģentūras.

Atbalstāmās aktivitātes: Projekta ietvaros projekta mērķiem atbilstošas publikācijas preses izdevumos, interneta vietnēs, sižetu veidošana radio un televīzijas

noteikumiem Nr.254 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanai.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

ēterā, publisku pasākumu, izglītojošu semināru un pasākumu organizēšana, kā arī informatīvu materiālu veidošana tiek atbalstītas šādās projekta aktivitātēs: 1. aktivitātē – radoša konkursa rīkošana par labākajām publikācijām laikrakstos, žurnālos un tīmekļa vietnēs, kuras aptver iespējami plašu auditoriju un veicina sabiedrības vispārējā

informētības līmeņa paaugstināšanu par nepieciešamību novērst klimata pārmaiņas, veicināt energotaupības pasākumus un izmantot atjaunojamās enerģijas avotus;

2. aktivitāte – konkursa rīkošana LR reģistrētām elektroniskajām raidorganizācijām raidījumu veidošanai par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, īstenojot energotaupības pasākumus vai izmantojot atjaunojamās enerģijas avotus;

3. aktivitāte – informatīvu materiālu publicēšana par SEG emisiju samazināšanas pasākumu nozīmi un iespējām laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos periodiskajos izdevumos, kā arī tīmekļa vietnēs, kuras paredzētas profesionālajām auditorijām (potenciālajiem finanšu instrumenta projektu iesniedzējiem, enerģētiķiem, transporta jomas speciālistiem, vides speciālistiem, meža nozares speciālistiem, būvinženieriem, arhitektiem, energoauditoriem, namu apsaimniekotājiem, uzņēmējdarbības uzsācējiem, biznesa inkubatoriem, kā arī pašvaldībām), lai paaugstinātu to informētības un zināšanu līmeni;

4. aktivitāte – izglītojošo projektu organizēšana Latvijas pamatskolu, vidusskolu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem izpratnes attīstīšanai par klimata pārmaiņām un to potenciālo ietekmi uz Latviju un pasauli kopumā, par iespējām taupīt enerģiju individuālā līmenī – mājās un mācību iestādē;

5. aktivitāte – semināru un apmācību rīkošana profesionālajām auditorijām (potenciālajiem finanšu instrumenta projektu iesniedzējiem, komersantiem, enerģētiķiem, transporta jomas speciālistiem, kuri ievieš atjaunojamās enerģijas avotus transportā, meža nozares speciālistiem, vides speciālistiem, būvinženieriem, arhitektiem, energoauditoriem, namu apsaimniekotājiem, uzņēmējdarbības uzsācējiem un biznesa inkubatoriem, kā arī pašvaldībām) un citu informatīvo aktivitāšu, izglītojošo projektu un publisko akciju organizēšana.

Projektu īstenošanas termiņš – 2011.gada 31.decembris, taču to bija iespējams pagarināt par laiku, kas nav ilgāks par 3 mēnešiem.

Projekta 1. aktivitātes konkurss tika izsludināts 2010.gada 11.novembrī. Projekta 2. aktivitātes konkurss tika izsludināts 2010.gada 2.novembrī. Konkurss par projekta 3., 4., un 5. aktivitāti tika izsludināts 2010.gada 23.septembrī.

Projektu konkursa ietvaros attiecībā uz 1.aktivitāti tika saņemts 1 projekta iesniegums. Izvērtējot projekta iesniegumu pēc administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem tika apstiprināts 1 iesniegtais projektu iesniegums par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 6 158,19.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

Projekta 2. aktivitātes konkursa projektu iesniegumus vērtēja Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Pēc Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes ieteikuma tika apstiprināti 3 projektu iesniegumi par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 291 688,72 un noraidīti 9 projektu iesniegumi.

Projekta 3., 4., un 5.aktivitātes konkursa ietvaros, izvērtējot projektu iesniegumus, tika apstiprināti 4 projektu iesniegumi par 3.aktivitāti, 4 projektu iesniegumi par 4.aktivitāti un 5 projektu iesniegumi par 5.aktivitāti par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 431 676,54. Noraidīti tika 4 projektu iesniegumi par 3.aktivitāti, 9 projektu iesniegumi par 4.aktivitāti un 8 projektu iesniegumi par 5.aktivitāti.

Kopumā konkursa ietvaros tika apstiprināti 17 projektu iesniegumi par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 729 523,45, tajā skaitā apstiprināts Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumu Nr.789 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām” nolikums” 7.1.apakšpunktā minētās aktivitātes realizācijai Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vēstnesis” projekts „Latvijas Vēstneša portāla „Par likumu un valsti” uzticami, informatīvi skaidrojumi par vides ilgtspējas nozīmi, energotaupību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu Latvijas mājsaimniecībās” par kopējo KPFI finansējumu EUR 6 158,19. Līdz 2015.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu (t.sk. pabeigtajiem projektiem) ir EUR 652 092,83. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar visiem 17 projektu iesniedzējiem.

Projektu aktivitātes visos 17 projektos ir pabeigtas.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai izmaksāts finansējums EUR 652 092,83 apmērā. 2015.gadā finansējums projekta īstenotājiem netika izmaksāts. 2015.gadā VIF dokumentu pārbaudes neveica, jo monitorings šī konkursa ietvaros īstenotajiem projektiem netiek veikts.

2015.gadā pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās notiek atbilstoši KPFI finansēto projektu ikgadējam pārbažu plānam.

Projekta 2. aktivitātes II kārtas konkurss tika izsludināts 2012.gada 13.aprīlī. Konkursa ietvaros tika saņemti 8 projektu iesniegumi. Izvērtējot projektu iesniegumus, tika apstiprināti 5 projektu iesniegumi par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 102 625,30, savukārt noraidīti tika 3 projektu iesniegumi. Līdz 2015.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu ieviešanu (t.sk. pabeigtajiem projektiem) ir EUR 100 604,45. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar visiem 5 projektu iesniedzējiem.

Projektu aktivitātes visos 5 projektos ir pabeigtas. Konkursa ietvaros projektu īstenošanai izmaksāts finansējums EUR 100 604,45 apmērā. 2015.gadā projekta īstenotājiem finansējums netika izmaksāts.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

2015.gadā VIF neveica dokumentu pārbaudes, jo monitorings šī konkursa ietvaros īstenotajiem projektiem netiek veikts.

2015.gadā pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas. Pārbaudes

projektu īstenošanas vietās notiek atbilstoši KPFI finansēto projektu ikgadējam pārbaužu plānam.

5.9. Konkurss „Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā”

Konkursa mērķis ir SEG emisiju samazināšana, nodrošinot transportlīdzekļu pielāgošanu no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas enerģijas lietošanai. KPFI kopējais finansējums bija EUR 5 012 238,12²⁸. Vienam projektam bija pieejami EUR 21 343,08 – 498 005,13. Projekta īstenotāji – LR reģistrēti komersanti un tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādes. Atbalsta intensitāte (no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām):

- ☐ līdz 55 % – sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem, kā arī tiešām un pastarpinātām pārvaldes iestādēm;
- ☐ līdz 45 % – vidējiem komersantiem;
- ☐ līdz 35 % – lielajiem komersantiem.

Atbalstāmās aktivitātes:

- ☐ transportlīdzekļu pielāgošana no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas degvielas lietošanai fosilas izcelsmes degvielas vietā;
- ☐ no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas degvielas pieejamības nodrošināšana, uzstādot projekta vajadzībām no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas degvielas uzpildes iekārtas (tikai kopā ar iepriekš minēto aktivitāti un nepārsniedzot 20% no projekta iesniegumā pieprasītā kopējā KPFI finansējuma).

Projektu īstenošanas termiņš – viens gads no līguma parakstīšanas brīža, bet ne vēlāk kā līdz 2012.gada 1.maijam, taču to bija iespējams pagarināt par laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem.

Konkurss tika izsludināts 2010.gada 19.oktobrī. Projektu iesniegumu iesniegšanas laikā tika saņemti 6 projektu iesniegumi un pieprasītais KPFI finansējums bija EUR 2 588 218,76.

Izvērtējot projektu iesniegumus, tika apstiprināts 1 projekta iesniegums un noraidīti 5 projektu iesniegumi. Vienīgā apstiprinātā projekta iesniedzējs zaudēja tiesības slēgt līgumu, jo saskaņā ar konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, nenoslēdza projekta līgumu 30 dienu laikā no atbildīgās iestādes lēmuma saņemšanas.

5.10. Konkurss „Zema enerģijas patēriņa ēkas”

²⁸ Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros netika izmantots pieejamais finansējums, tad saskaņā ar MK25.09.2012. sēdes protokollēmumu Nr.53, 54.§ tas tika pārdalīts konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” īstenošanai.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

Konkursa mērķis ir CO₂ emisiju samazināšana, veicot zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību, kā arī esošu ēku rekonstrukciju vai vienkāršoto renovāciju. KPFI kopējais

finansējums bija EUR 10 332 499,53²⁹. Vienam projektam pieejamais maksimālais KPFI finansējums – EUR 1 067 153,86. Projekta īstenotāji – tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādes, pašvaldības, LR reģistrēti komersanti un fiziskas personas.

Atbalsta intensitāte (no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām): līdz 80% – tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm un pašvaldībām; līdz 65% – sīkiem (mikro) un maziem komersantiem un fiziskām personām; līdz 55% – vidējiem komersantiem.

Atbalstāmās aktivitātes:

energoaudita pārskata sagatavošana, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde (ēkas rekonstrukcijas projektā) un ēkas enerģijas patēriņa aprēķina veikšana jaunbūves projektā;

būvprojekta, kā arī tehniskās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana ēku energoefektivitāti un būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

zema enerģijas patēriņa ēku būvniecība;

energoefektivitāti paaugstinošu rekonstrukcijas darbu veikšana; siltumapgādes sistēmas maiņa no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamiem energoresursiem, tai skaitā atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju (saules kolektori, granulu vai šķeldas apkures katli, siltumsūkņi) uzstādīšana un pieslēgšana, ja iekārtas uzstādītā siltuma jauda pēc projekta īstenošanas nepārsniedz aprēķināto nepieciešamo jaudu apkures un karstā ūdens apgādes nodrošināšanai vairāk nekā par 10% (attiecināms uz ēkas rekonstrukcijas projektu);

ēkas norobežojošo konstrukciju pārbaude būvniecības stadijā (gaisa caurlaidības testu un termofotografēšanas veikšana);

projekta publicitātes pasākumi (nav attiecināms uz komersantiem). Projektu īstenošanas termiņš – 2012.gada 1.novembris, taču to bija iespējams pagarināt par laiku, kas nav ilgāks par 1 gadu.

Konkurss tika izsludināts 2011.gada 19.janvārī. Projektu iesniegumu iesniegšanas laikā tika saņemti 82 projektu iesniegumi un pieprasītais finanšu instrumenta finansējums bija EUR 24 139 179,07.

Tika apstiprināts 31 projektu iesniegums par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 10 332 499,53 un noraidīti 12 projektu iesniegumi administratīvās neatbilstības dēļ, bet 39 finansējuma nepietiekamības dēļ. 1 apstiprinātā projekta iesniedzējs zaudēja

²⁹ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 7 261 722 jeb EUR 10 332 499,53. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu par projektu īstenošanu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.667 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai. VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

tiesības slēgt līgumu, jo saskaņā ar konkursa nolikumā noteiktajām prasībām,

nenoslēdza projekta līgumu kalendāra mēneša laikā no atbildīgās iestādes lēmuma saņemšanas.

Līdz 2015.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu (t.sk. pabeigtajiem projektiem) ir EUR 4 487 139,18.

Kopumā līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 28 projektu iesniedzējiem. Konkursa ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu bija plānots 2 748 tCO₂ apmērā.

Projektu aktivitātes ir pabeigtas 14 projektos: 2012.gadā tika pabeigts 1 projekts, 2013.gadā – 9 projekti un 2014.gadā – 4 projekti (projektu aktivitāšu īstenošana tika pabeigta līdz 2013.gada 1.novembrim. 2013. un 2014.gadā notika iesniegtās dokumentācijas pārbaude, kā arī finansējuma izmaksāšana). Līgumi par projektu īstenošanu laužti ar 14 projektu iesniedzējiem: 1 līgums par projektu īstenošanu tika laužts 2011.gadā, 9 līgumi par projektu īstenošanu tika laužti 2012.gadā, 4 līgumi par projekta īstenošanu tika laužti 2013.gadā. 1 projekts bija īstenošanas stadijā.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai kopējais izmaksātais finansējuma apmērs ir EUR 4 487 139,18. Savukārt sakarā ar līgumu par projektu īstenošanu laušanu, Valsts kases kontā 2015. gadā no finansējuma saņēmēja tika saņemts finansējums EUR 1 708,10 apmērā. 2015.gadā projekta īstenošanai finansējums netika izmaksāts.

Kopumā projektu rezultātu monitorings notiek 14 projektos. Monitoringa periods 2015.gadā sācies 1 projektam, t.i., tam projektam, kas tika pabeigts līdz 2015.gada 28.maijam (ieskaitot).

2015.gadā VIF veica 13 dokumentu pārbaudes, no tām visas bija monitoringa pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu Nr.11).

Tabula Nr.11. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaides veids	Iesniegto dokumentu skaits (2015)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājuma pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starpposma pārskati	0	0	0	0	0
3.	Noslēguma pārskati	0	0	0	0	0
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
6.	Monitoringa pārskati	13	13	0	0	0

Kopā:	13	13	0	0	0
--------------	-----------	-----------	----------	----------	----------

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010-2014) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2015.gada ietvaros.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

35

2015.gadā pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās notiek atbilstoši KPFI finansēto projektu ikgadējam pārbaužu plānam.

5.11. Konkurss „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājāsaimniecību sektorā”

Konkursa mērķis ir CO₂ emisiju samazināšana mājāsaimniecību sektorā, atbalstot mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstādīšanu dzīvojamai mājai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltumenerģijas vai elektroenerģijas piegādi tikai mājāsaimniecības vajadzībām. KPFI kopējais finansējums bija EUR 16 220 000,17³⁰. Vienam projektam pieejamais maksimālais KPFI finansējums – EUR 9 960,10. Atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām nepārsniedza 50 %. Projekta īstenotāji – fiziskas personas un vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku izveidotas biedrības.

Konkursa ietvaros tika atbalstīti projekti, kuros tiks iegādātas un uzstādītas šādas iekārtas:

- ✓ šķeldas vai salmu biomasas katli, biomasas granulu vai malkas katli un biomasas kamīni ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot);
- ✓ saules kolektoru sistēmas ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 25 kW (ieskaitot);
- ✓ siltumsūkņi ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot);
- ✓ vēja ģeneratori ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 10 kW (ieskaitot);
- ✓ saules baterijas ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 10 kW (ieskaitot).

Projektu īstenošanas termiņš – 2012.gada 1.novembris, taču to bija iespējams pagarināt par laiku, kas nav ilgāks par 1 mēnesi.

Konkursa ietvaros pieejamā finansējuma izlietošanai VARAM organizēja 2 atsevišķas kārtas.

Saskaņā ar spēkā esošajiem līgumiem par projektu īstenošanu konkursā plānotais sasniedzamais CO₂ emisiju samazinājums ir aptuveni 19 500 t.

Konkursa I kārtā

Konkurss tika izsludināts 2011.gada 28.janvārī.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš bija līdz 2011.gada 24.martam. Šajā

laikā tika saņemti 1 460 projektu iesniegumi par kopējo pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu EUR 7 250 840,65 apmērā.

³⁰ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 11 399 481 jeb EUR 16 220 000,17. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 30.10.2012. MK noteikumiem Nr.739 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai. VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

36

Izvērtējot projektu iesniegumus pēc administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem tika apstiprināti 1 219 projektu iesniegumi par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 6 307 194,95 un noraidīts 241 projektu iesniegums.

Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 1146 projektu iesniedzējiem. 73 apstiprināto projektu iesniedzēji zaudēja tiesības slēgt līgumu, jo saskaņā ar konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, nenoslēdza līgumu par projekta īstenošanu kalendāra mēneša laikā no atbildīgās iestādes lēmuma saņemšanas.

Līdz 2015.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem projektu līgumiem ir EUR 4 375 122,26.

Projektu aktivitātes visos 861 projektos ir pabeigtas. Līgumi par projektu īstenošanu lauhti ar 285 projektu iesniedzējiem: 11 līgumi par projektu īstenošanu tika lauhti 2011.gadā, 238 līgumi par projektu īstenošanu tika lauhti 2012.gadā, 36 līgumi par projekta īstenošanu tika lauhti 2013.gadā.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai kopējais izmaksātais finansējums sastāda EUR 4 375 122,26. 2015.gadā projekta īstenošanai finansējums netika izmaksāts. Projektu rezultātu monitorings notiek 861 projektā. Monitoringa periods visiem projektiem bija uzsākts pirms 2015.gada.

2015.gadā VIF veica 821 monitoringa pārskata pārbaudes (skat. Tabulu Nr.12).

Tabula Nr.12. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaides veids	Iesniegto dokumentu skaits (2015)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājuma pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starpposma pārskati	0	0	0	0	0
3.	Noslēguma pārskati	0	0	0	0	0

4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
6.	Monitoringa pārskati	799	9	797	15	0
Kopā:		799	9	797	15	0

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010-2014) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2015.gada ietvaros.

2015.gadā pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās notiek atbilstoši KPFI finansēto projektu ikgadējam pārbaužu plānam.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

Konkursa II kārtā

Konkurss tika izsludināts 2011.gada 6.septembrī.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš bija līdz 2011.gada 1.novembris. Taču, saņemot priekšlikumus no potenciālajiem projektu iesniedzējiem, lai tiktu nodrošināta kvalitatīvu projektu pieteikumu iesniegšana, VARAM pagarināja projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 30.novembrim. Šajā laikā tika saņemti 1378 projektu iesniegumi par kopējo pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu EUR 4 745 257,87 apjomā.

Izvērtējot projektu iesniegumus pēc administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem tika pieņemts lēmums apstiprināt 1 225 projektu iesniegumu par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 5 879 586,02 un noraidīt 153 projektu iesniegumus. Līdz 2015.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir EUR 4 196 073,94.

Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 1 120 projektu iesniedzējiem. 105 apstiprināto projektu iesniedzēji zaudēja tiesības slēgt projektu līgumu, jo saskaņā ar konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, nenoslēdza projekta līgumu kalendāra mēneša laikā no atbildīgās iestādes lēmuma saņemšanas.

Projektu aktivitātes visos 900 projektos ir pabeigtas. Līgumi par projektu īstenošanu laužti ar 220 projektu iesniedzējiem: 83 līgumi par projektu īstenošanu tika laužti 2012.gadā, 137 līgumi par projekta īstenošanu tika laužti 2013.gadā.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai kopējais izmaksātais finansējums sastāda EUR 4 196 073,94. 2015.gadā projekta īstenošanai finansējums netika izmaksāts. Projektu rezultātu monitorings notiek 900 projektos. Monitoringa periods visiem

projektiem bija uzsākts pirms 2015.gada.

2015.gadā VIF veica 845 monitoringa pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu Nr.13).

Tabula Nr.13. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaites veids	Iesniegto dokumentu skaits (2015)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starpposma pārskati	0	0	0	0	0
3.	Noslēguma pārskati	0	0	0	0	0
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
6.	Monitoringa pārskati	833	14	816	15	0
Kopā:		833	14	816	15	0

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010-2014) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2015.gada ietvaros.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

2015.gadā pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās notiek atbilstoši KPFI finansēto projektu ikgadējam pārbaudžu plānam.

5.12. Konkurss „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”

Konkursa mērķis ir CO₂ emisiju samazināšana, ieviešot tehnoloģijas, kurās izmanto atjaunojamus energoresursus siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai, kā arī nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamus energoresursus. KPFI kopējais finansējums bija EUR 39 437 561,54³¹, tai skaitā: pašvaldībām un tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm – EUR 5 691 487,24, komersantiem – EUR 33 746 074,30. Vienam projektam pieejamais maksimālais KPFI finansējums – EUR 2 134 307,72. Projekta īstenotāji – pašvaldības un tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes un Latvijas Republikā reģistrēti

komersanti.

Atbalsta intensitāte (no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām):

75 % – pašvaldībām un tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm;

65 % – sīkajiem (mikro) un maziem komersantiem;

55 % – vidējiem komersantiem;

45 % – lielajiem komersantiem;

35 % – komersantiem, ja tie līdz projekta iesniegšanai atbildīgajā iestādē ir ieguvuši tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma veidā vai tiesības saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

Atbalstāmās aktivitātes:

siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiju iegāde, būvniecības darbi, uzstādīšana, rekonstrukcija vai nomaiņa, lai fosilos energoresursus izmantojošās tehnoloģijas varētu aizvietot ar atjaunojamos energoresursus izmantojošām tehnoloģijām;

elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiju iegāde, būvniecības darbi, uzstādīšana, rekonstrukcija vai nomaiņa elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem;

koģenerācijas elektrostacijā uzstādāmo koģenerācijas iekārtu iegāde, būvniecības darbi, uzstādīšana, rekonstrukcija vai nomaiņa elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem;

tehnoloģiju iegāde, būvniecība un uzstādīšana, kuras izmantojot, atjaunojamo primāro energoresursu ar lielāku aprites cikla siltumnīcefekta ⁻³¹

Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 27 716 876 jeb EUR 39 437 561,54. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.666 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

39

gāzu emisiju var pārstrādāt lietderīgi izmantojamā atjaunojamā energoresursā ar mazāku aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju.

Projektu īstenošanas termiņš – 2012.gada 1.jūlijs, taču to bija iespējams pagarināt uz laiku, kas nav ilgāks par 4 mēnešiem.

Konkurss tika izsludināts 2011.gada 1.februārī.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš bija līdz 2011.gada 4.aprīlim. Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā tika iesniegti 265 projektu iesniegumi par pieprasīto KPFI finansējumu EUR 161 655 931,14.

Izvērtējot projekta iesniegumus pēc administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem tika apstiprināti 60 projektu iesniegumi par kopējo KPFI finansējumu EUR 38 369 219,58 un noraidīti 205 projektu iesniegumi.

2 apstiprināto projektu iesniedzēji zaudēja tiesības slēgt līgumu par projekta īstenošanu, jo saskaņā ar konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, nenoslēdza līgumu

par projekta īstenošanu kalendāra mēneša laikā no atbildīgās iestādes lēmuma saņemšanas. Līdz ar to līgumi par projekta īstenošanu tika noslēgti ar 7 projekta iesniedzējiem, kuru projektu iesniegumi ir ieguvuši nākamo augstāko punktu skaitu atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Kopumā līgumi par projekta īstenošanu tika parakstīti ar 65 projektu iesniedzējiem. Konkursa ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu bija plānots 210 477 tCO₂ apmērā.

Līdz 2015.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir EUR 14 873 413,97. Projektu aktivitātes visos 42 projektos ir pabeigtas: 2011.gadā tika pabeigts 1 projekts, 2012.gadā – 25 projekti (2015.gadā ar vienu finansējuma saņēmēju tika laužts līgums par projekta īstenošanu), 2013.gadā – 15 projekti, 2014.gadā – 1 projekts (projektu aktivitāšu īstenošana tika pabeigta līdz 2012.gada 1.novembrim. 2012., 2013. un 2014.gadā notika iesniegtās dokumentācijas pārbaude, kā arī finansējuma izmaksāšana). Līgumi par projektu īstenošanu laužti ar 23 projektu iesniedzējiem: 20 līgumi par projektu īstenošanu tika laužti 2012.gadā, 2 līgumi par projekta īstenošanu tika laužti 2013.gadā, 1 līgums par projekta īstenošanu tika laužts 2015.gadā. 2015.gadā projekta īstenotājiem netika izmaksāts finansējums. Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts viss finansējums EUR 17 244 350,25 apmērā. Ņemot vērā, ka 2 projekti nav īstenoti atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, finansējuma saņēmējiem ir jāatmaksā Valsts kases kontā EUR 2 370 936,28.

Kopumā projektu rezultātu monitorings notiek 42 projektos. Monitoringa periods visiem projektiem ir uzsākts pirms 2015.gada.

2015.gadā VIF veica 42 dokumentu pārbaudes, no tām visas bija monitoringa pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu Nr.14).

Tabula Nr.14. Dokumentu kontrole

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

40

Nr.p.k.	Atskaites veids	Iesniegto dokumentu skaits (2015)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājuma pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starpposma pārskati	0	0	0	0	0
3.	Noslēguma pārskati	0	0	0	0	0
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0

5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
6.	Monitoringa pārskati	41	6	33	2	1
Kopā:		41	6	33	2	1

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010-2014) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2015.gada ietvaros.

2015.gadā projektu īstenošanas vietās veiktas 3 projekta pēcnovērtējuma pārbaudes, no tām 2 noslēdzās ar iebildumiem un 1 ar pozitīvu vērtējumu.

5.13. Konkurss „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”

Konkursa mērķis ir CO₂ emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt elektroenerģijas esošo patēriņu. KPFI kopējais finansējums I kārtā bija EUR 4 000 000, II kārtā bija EUR 1 604 787,96, III kārtā bija EUR 1 038 418,81, savukārt IV kārtā bija EUR 4 231 558,18³². Vienam projektam pieejamais KPFI finansējums I kārtā bija EUR 14 228,72 – 498 005,13, savukārt II, III un IV kārtā vienam projektam pieejamais KPFI finansējums bija EUR 21 343,08 – 1 422 871,81. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 70 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta īstenotāji – Latvijas Republikas pašvaldības, tās iestādes vai aģentūras, vai komersanti.

Atbalstāmās aktivitātes:

³² Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums KPFI-13 I kārtai saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 2 811 216 jeb EUR 4 000 000, ar 13.05.2013. MK noteikumiem Nr.251 apstiprināts KPFI finansējums KPFI-13 II kārtai (II kārtai tika noteikts LVL 1 127 851,40 jeb EUR 1 604 787,96, nosakot arī, ka pieejamo finansējuma apjomu konkursa II kārtā un turpmākajās kārtās paziņos, ievietojot sludinājumu oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"), ar 19.11.2013. MK noteikumiem Nr.1338 (I kārtai nosakot EUR 4 000 000 un II kārtai nosakot EUR 1 604 787,96). Atbilstoši laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (07.10.2013., Nr.195 (5001), OP 2013/195.PD1) publicētajam noteikts, ka III kārtas finansējums ir LVL 729 804,89 jeb EUR 1 038 418,81. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu par projekta īstenošanu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 30.10.2012. MK noteikumiem Nr.738 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai. Atbilstoši laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (19.02.2015., Nr.35 (5353), OP 2015/35.PD3) publicētajam noteikts, ka IV kārtas finansējums ir EUR 2 000 000,00. Atbilstoši laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (12.05.2015., Nr.91 (5409), OP 2015/91.DA9) publicētajam noteikts, ka IV kārtas ietvaros papildus pieejams finansējums ir EUR 2 231 558,18. Tādējādi kopējais finansējums veido EUR 4 231 558,18.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

esošo gaismekļu vai to sastāvdaļu demontāža, nomaina vai rekonstrukcija uz energoefektīviem gaismekļiem, lai samazinātu energoresursu patēriņu; jaunu energoefektīvu gaismekļu uzstādīšana;

gaismekļu apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču, aizsardzības automātikas ar B vai C raksturlīkni nomaina tikai kopā ar 1. vai 2.punktā minēto aktivitāti; pievada uzstādīšana vai nomaina posmā no aizsardzības automātikas līdz gaismeklim (posma garums ne vairāk kā 15 metri) tikai kopā 1. vai 2. punktā minēto aktivitāti.

Konkursa ietvaros pieejamā finansējuma izlietošanai VARAM organizēja 4 atsevišķas kārtas.

Konkursa ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu bija plānots 4 164 tCO₂ apmērā.

Konkursa I kārtā

Projektu īstenošanas termiņš – viens gads no līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2012.gada 1.jūlijam, taču to bija iespējams pagarināt uz laiku, kas nav ilgāks par četriem mēnešiem.

Konkurss tika izsludināts 2011.gada 12.augustā.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš bija līdz 2011.gada 7.oktobrim. Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā saņemti 37 projektu iesniegumi, kuru pieprasītais KPFI finansējums ir EUR 5 574 325,56.

Izvērtējot projektu iesniegumus pēc administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem tika pieņemts lēmums apstiprināt 24 projekta iesniegumus par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 4 000 000 un 13 projekta iesniegumus noraidīt. Līdz 2015.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem projektu līgumiem ir EUR 2 933 334,68. Līgumi par projekta īstenošanu tika parakstīti ar visiem 24 projektu iesniedzējiem.

Projektu aktivitātes visos 21 projektā ir pabeigtas. Līgumi par projektu īstenošanu lauhti ar 3 projektu iesniedzējiem: 2 līgumi par projektu īstenošanu tika lauhti 2012.gadā, 1 līgums par projekta īstenošanu tika lauhts 2013.gadā.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts viss finansējums EUR 2 933 334,68 apmērā. 2015.gadā projekta īstenošanai finansējums netika izmaksāts. Kopumā projektu rezultātu monitorings notiek 21 projektā. Monitoringa periods visiem projektiem bija uzsākts pirms 2015.gada.

2015.gadā VIF veica 11 dokumentu pārbaudes, no tām visas bija monitoringa pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu Nr.15).

Tabula Nr.15. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaides veids	Iesniegto dokumentu skaits (2015)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti

1.	Avansa maksājuma pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starpposma pārskati	0	0	0	0	0
3.	Noslēguma pārskati	0	0	0	0	0
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
6.	Monitoringa pārskati	11	1	10	0	0
Kopā:		11	1	10	0	0

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010-2014) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2015.gada ietvaros.

2015.gadā projektu īstenošanas vietā veikta 1 projekta pēcnovērtējuma pārbaude, kas noslēdzās ar iebildumiem .

Konkursa II kārtā

Projektu īstenošanas termiņš – ne vēlāk kā līdz 2013.gada 30.augustam. Konkurss tika izsludināts 2013.gada 3.jūnijā.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš bija līdz 2013.gada 3.jūlijam. Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā saņemti 40 projektu iesniegumi par kopējo pieprasīto KPFI finansējumu EUR 5 665 959,33 apmērā.

Izvērtējot projektu iesniegumus pēc administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem tika pieņemts lēmums apstiprināt 24 projekta iesniegumus par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 2 891 372,80 un 16 projekta iesniegumus noraidīt.

Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 23 projektu iesniedzējiem. 1 apstiprinātā projekta iesniedzējs zaudēja tiesības slēgt līgumu par projekta īstenošanu, jo saskaņā ar konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, nenoslēdza līgumu par projekta īstenošanu kalendāra mēneša laikā no atbildīgās iestādes lēmuma saņemšanas. Līdz 2015.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir EUR 2 524 054,32.

Projektu aktivitātes visos 23 projektos ir pabeigtas.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts viss finansējums EUR 2 524 054,32 apmērā. 2015.gadā projekta īstenošanai finansējums netika izmaksāts Kopumā projektu rezultātu monitorings notiek 23 projektos. Monitoringa periods visiem projektiem bija uzsākts pirms 2015.gada.

2015.gadā VIF veica 8 dokumentu pārbaudes, no tām visas bija monitoringa

pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu Nr.16).

Tabula Nr.16. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaites veids	Iesniegto dokumentu skaits (2015)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
---------	-----------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------	--------------------------------------	---------------------

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

43

1.	Avansa maksājuma pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starpposma pārskati	0	0	0	0	0
3.	Noslēguma pārskati	0	0	0	0	0
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
6.	Monitoringa pārskati	8	1	7	0	0
Kopā:		8	1	7	0	0

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010-2014) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2015.gada ietvaros.

2015.gadā pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās notiek atbilstoši KPFI finansēto projektu ikgadējam pārbaužu plānam.

Konkursa III kārtā

Projektu īstenošanas termiņš – ne vēlāk par 2014.gada 31.martu.

Konkurss tika izsludināts 2013.gada 7.oktobrī.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš bija līdz 2013.gada 8.novembrim.

Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā saņemts 41 projektu iesniegums par kopējo pieprasīto KPFI finansējumu EUR 6 459 589 apmērā.

Izvērtējot projektu iesniegumus pēc administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem tika pieņemts lēmums apstiprināt 12 projekta iesniegumus par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 1 180 536,73 un 29 projekta iesniegumus noraidīt. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 12 projektu iesniedzējiem.

Līdz 2015.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir EUR 1 143 637,01. Projektu aktivitātes visos 12 projektos ir pabeigtas līdz 2014.gada 31.martam. Konkursa III. kārtas ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts finansējums EUR 1 143 637,01 apmērā. 2015.gadā projekta īstenošanai finansējums netika izmaksāts. Projektu rezultātu monitorings notiek 12 projektos. Monitoringa periods visiem projektiem bija uzsākts pirms 2015.gada.

2015.gadā VIF veica 11 dokumentu pārbaudes, no tām visas bija monitoringa pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu Nr.17).

Tabula Nr.17. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaites veids	Iesniegto dokumentu skaits (2015)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājuma pieprasījumi	0	0	0	0	0

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

44

2.	Starpposma pārskati	0	0	0	0	0
3.	Noslēguma pārskati	0	0	0	0	0
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
6.	Monitoringa pārskati	11	0	10	1	0
Kopā:		11	0	10	1	0

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010-2014) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2015.gada ietvaros.

2015.gadā pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās notiek atbilstoši KPFI finansēto projektu ikgadējam pārbaužu plānam.

Konkursa IV kārtā

Projektu īstenošanas termiņš – ne vēlāk kā līdz 2015.gada

29.maijam. Konkurss tika izsludināts 2015.gada 19.februārī.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš bija līdz 2015.gada 19.martam (ieskaitot).

Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā saņemti 73 projektu iesniegumi, kuru pieprasītais KPFI finansējums ir EUR 9 295 883,43.

Izvērtējot projektu iesniegumus pēc administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem tika pieņemts lēmums apstiprināt 32 projekta iesniegumus par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 4 231 558,18 un 41 projekta iesniegumus noraidīt.

Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 30 projektu iesniedzējiem par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 4 155 409,30. 2 apstiprinātie projekta iesniedzēji zaudēja tiesības slēgt līgumu par projekta īstenošanu, jo saskaņā ar konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, nenoslēdza līgumu par projekta īstenošanu kalendāra mēneša laikā no atbildīgās iestādes lēmuma saņemšanas. Līdz 2015.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir EUR 3 904 246,65.

Projektu aktivitātes visos 30 projektos ir pabeigtas.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai 2015. gadā ir izmaksāts finansējums EUR 3 904 246,65 apmērā.

2015.gadā VIF veica 60 dokumentu pārbaudes, no tām 1 bija starpposma pārskata, 29 bija noslēguma pārskatu un 30 bija noslēgumu maksājumu pieprasījumu pārbaudes (skat. Tabulu Nr.18).

Tabula Nr.18. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaides veids	Iesniegto dokumentu skaits (2015)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

45

1.	Avansa maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starpposma pārskati	0	0	1	0	0
3.	Noslēguma pārskati	29	0	29	0	0
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	30	0	30	0	0
6.	Monitoringa pārskati	0	0	0	0	0

Kopā:	59	0	60	0	0
-------	----	---	----	---	---

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010-2014) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2015.gada ietvaros.

2015.gadā projektu īstenošanas vietās veiktas 33 pārbaudes, no tām 3 pārbaudes pirms līguma par projekta īstenošanu slēgšanas, kas noslēdzās ar pozitīvu vērtējumu, un 30 progresa pārbaudes, no tām 13 noslēdzās ar pozitīvu vērtējumu un 17 ar iebildumiem.

5.14. Konkurss „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana”

Konkursa mērķis ir veicināt SEG emisiju samazinošu produktu un tehnoloģiju attīstību un zināšanu un tehnoloģiju pārnesei, atbalstot pilotprojektu īstenošanu Latvijā. KPFI kopējais finansējums bija EUR 3 975 000,³³. Vienam projektam pieejamais finansējums bija EUR 4 268,62 - 284 574,36. Atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām:

1. aktivitāte:

- ☐ līdz 45 % – sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;
- ☐ līdz 35 % – vidējiem komersantiem;
- ☐ līdz 25 % – lielajiem komersantiem, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām.

Atbalsta intensitāti var palielināt par papildus 15 %, ja tiek izpildīts vismaz 1 no šādiem nosacījumiem:

- ☐ projekts paredz ne mazāk kā 2 neatkarīgu komersantu sadarbību, no kuriem vismaz 1 ir mazais vai vidējais komersants, un neviens no projektā iesaistītajiem komersantiem nesedz vairāk par 60 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
- ☐ projekts paredz komersanta un pētniecības organizācijas sadarbību, un pētniecības organizācija sedz vismaz 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, un tai ir tiesības publicēt projekta ietvaros pašas veikto pētījumu rezultātus.

³³ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 2 793 646 jeb EUR 3 975 000,¹⁴. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu par projektu īstenošanu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.665 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai. VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

2. aktivitāte:

2.1. aktivitāte:

- ☐ līdz 75% - tiešām un pastarpinātām pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām;
- ☐ līdz 55% - sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;

- ☐ līdz 45% - vidējiem komersantiem;
- ☐ līdz 35% - lielajiem komersantiem.

2.2. aktivitāte:

- ☐ līdz 75% - tiešām un pastarpinātām pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām;
- ☐ līdz 65% - sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;
- ☐ līdz 55% - vidējiem komersantiem;
- ☐ līdz 45% - lielajiem komersantiem.

2.3. aktivitāte:

- ☐ līdz 75% - tiešām un pastarpinātām pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām;
- ☐ līdz 80% - sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;
- ☐ līdz 70% - vidējiem komersantiem;
- ☐ līdz 60% - lielajiem komersantiem.

Atbalstāmās aktivitātes:

- ☐ 1. aktivitāte: Jauna un inovatīva produkta vai tehnoloģijas izveide, testēšana un demonstrēšana, kā arī esošas tehnoloģijas pilnveidošana, testēšana un demonstrēšana, ja šādai tehnoloģijai ir SEG samazinājuma potenciāls un ja šādai tehnoloģijai ir praktiska lietojuma iespējas;
- ☐ 2. aktivitāte: tehnoloģiju nacionālās un starptautiskās pieredzes un zināšanu pārnese, īstenojot pilotprojektus (izmēģinājuma projektus), lai demonstrētu inovatīvu SEG samazinošu tehnoloģiju darbību praksē, arī zemas oglekļa emisijas tehnoloģiju ieviešanu un atjaunojamo energoresursu efektīvāku izmantošanu, tai skaitā:
 - ☐ 2.1. tādu transportlīdzekļu iegāde vai pielāgošana, kas izmanto no atjaunojamiem resursiem iegūtu degvielu, kā arī tikai ar elektrību darbināmu transportlīdzekļu iegāde vai lietošana un to;
 - ☐ 2.2. papildu ieguldījumu veikšana atjaunojamo enerģijas resursu veicināšanai;
 - ☐ 2.3. tādu papildu ieguldījumu veikšana vides aizsardzībā, kas ļauj ietaupīt siltumenerģiju vai elektroenerģiju.

Projektu īstenošanas termiņš – 2012.gada 1.decembris, taču to bija iespējams pagarināt par laiku, kas nav ilgāks par 4 mēnešiem.

Konkurss tika izsludināts 2011.gada 30.septembrī.

Projektu iesniegumu iesniegšanas sākotnējais termiņš bija līdz 2011.gada 20.decembrim. Taču, saņemot priekšlikumus no potenciālajiem projektu iesniedzējiem,

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

lai tiktu nodrošināta kvalitatīvu projektu iesniegumu iesniegšana, atbildīgā iestāde pagarināja projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 2.janvārim. Šajā laikā tika saņemti 98 projektu iesniegumi par kopējo pieprasīto finanšu instrumenta

finansējumu EUR 15 086 473,58 apmērā.

Izvērtējot projektu iesniegumus pēc administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem tika pieņemts lēmums apstiprināt 18 projekta iesniegumus par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 3 933 919,24 un 80 projekta iesniegumus noraidīt. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar visiem 18 projektu iesniedzējiem. Konkursa ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu bija plānots 12 328 tCO₂ apmērā.

Līdz 2015.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir EUR 2 423 707,01. Projektu aktivitātes visos projektos ir pabeigtas: 2013.gadā tika pabeigti 12 projekti, 2014.gadā – 1 projekts (projektu aktivitāšu īstenošana tika pabeigta līdz 2013.gada 1.aprīlim. 2013. un 2014.gadā notika iesniegtās dokumentācijas pārbaude, kā arī finansējuma izmaksāšana). Līgumi par projektu īstenošanu 2013.gadā laužti ar 5 projektu iesniedzējiem.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts finansējums EUR 2 423 707,01 apmērā. 2015.gadā projekta īstenošanai finansējums netika izmaksāts. Kopumā projektu rezultātu monitoringa notiek 13 projektos. Projektu rezultātu monitoringa periods 2014.gadā sācies 1 projektam, t.i., tam projektam, kas tika pabeigts līdz 2014.gada 30.novembrim (ieskaitot).

2015.gadā VIF veica 5 dokumentu pārbaudes, no tām visas bija monitoringa pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu Nr.19).

Tabula Nr.19. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaides veids	Iesniegto dokumentu skaits (2015)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājuma pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starpposma pārskati	0	0	0	0	0
3.	Noslēguma pārskati	0	0	0	0	0
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
6.	Monitoringa pārskati	5	4	1	0	0
Kopā:		5	4	1	0	0

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010-2014) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2015.gada ietvaros.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

48

2015.gadā pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās notiek atbilstoši KPFI finansēto projektu ikgadējam pārbaužu plānam.

5.15. Konkurss „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”

Konkursa ietvaros pieejamā finansējuma izmantošanai 2012., 2013., 2014 un 2015. gadā tika īstenotas 5 atsevišķas kārtas.

Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:

ieguldījumi vides aizsardzībā, kas ļauj ietaupīt enerģiju:

- ražošanas ēku energoefektivitāti paaugstinoši rekonstrukcijas vai vienkāršotās renovācijas darbi;
- energoefektivitāti paaugstinoši papildu ieguldījumi esošajās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās, kuras tieši nodrošina ražošanas procesu ražošanas ēkās;
- iekārtas un sistēmas efektīvai siltuma primārai un otrreizējai izmantošanai;
- energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana;
- elektroapgādes vadības un kontroles sistēmu uzstādīšana;

ieguldījumi atjaunojamo energoresursu izmantošanai saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

- papildu ieguldījumi pārejai (tai skaitā iepērkamā enerģijas apjoma samazināšana) no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamus energoresursus, tai skaitā:
 - biomasu izmantojošas katlu iekārtas;
 - biomasu izmantojošas koģenerācijas stacijas;
 - energoavoti ar siltuma sūkņiem;
 - saules kolektori;
- biomasas katlu iekārtu kopējā uzstādītā siltuma jauda nepārsniedz 3 MW, un biomasas koģenerācijas staciju kopējā uzstādītā siltuma jauda nepārsniedz 3 MW;
- nomainot siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijas, kopējā uzstādāmā siltuma jauda nedrīkst pārsniegt esošo siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiju (kurās izmanto fosilos energoresursus) kopējo uzstādāmo

siltuma jaudu, izņemot gadījumu, ja plānotā uzstādāmā siltumenerģijas ražošanas tehnoloģija nenodrošina nepieciešamo siltumenerģijas apjomu efektivitātes dēļ vai uzstādāmās siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijas plānotais saražotais

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

49

siltumenerģijas apjoms nepārsniedz siltumenerģijas apjomu, kādu projekta iesniedzējs ir iepircis no siltumenerģijas piegādātāja.

Konkursa ietvaros pieejamā finansējuma izlietošanai VARAM organizēja 5 atsevišķas kārtas.

Konkursa ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu bija plānots 54 942 tCO₂ apmērā.

Konkursa I kārtā

Konkursa I kārtas mērķis ir SEG samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamus energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ražošanas ēku energoefektivitāti. KPFI kopējais finansējums saskaņā ar konkursa sludinājumu Latvijas Vēstnesī bija EUR 4 502 844,38³⁴. Vienam projektam pieejamais maksimālais KPFI finansējums – EUR 498 005,13. Projekta īstenošanai – Latvijas Republikā reģistrēti komersanti.

Atbalsta intensitāte (no projekta kopējām attiecināmajām

izmaksām): ☐ 65 % – sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;

☐ 55 % – vidējiem komersantiem;

☐ 45 % – lielajiem komersantiem;

☐ 35 % – komersantiem, ja līdz projekta iesnieguma iesniegšanai atbildīgajā iestādē Ekonomikas ministrija ir pieņēmusi lēmumu par tiesību piešķiršanu tiem pārdot saražoto elektroenerģiju obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma veidā vai par tiesību piešķiršanu tiem saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu un šis lēmums nav atcelts vai zaudējis spēku.

Konkurss tika izsludināts 2012.gada 30.augustā.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš bija līdz 2012.gada

1.oktobrim. Projektu īstenošanas termiņš – 2013.gada 30.aprīlis.

Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā tika iesniegti 26 projektu iesniegumi par kopējo pieprasīto KPFI finansējumu EUR 4 619 503,32.

Izvērtējot projekta iesniegumus pēc administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem tika pieņemts lēmums apstiprināt 17 projektu iesniegumus un noraidīt 9

projektu iesniegumus. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar visiem 17 projektu iesniedzējiem.

—³⁴ MK 14.08.2012. noteikumos Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” noteikts, ka, ja tiek mainīts konkursā pieejamā finansējuma apjoms, tad tiek publicēts attiecīgs paziņojums par konkursā pieejamo finansējumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Atbilstoši Latvijas Vēstnesī publicētajam paziņojumam (30.08.2012., Nr.137 (4740), OP 2012/137.PD5) tika noteikts, ka KPFI-15 I kārtas finansējums ir LVL 3 164 617,04 jeb EUR 4 502 844,38.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

50

Līdz 2015. gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir EUR 2 439 732,22. Projektu aktivitātes visos 15 projektos tika pabeigtas līdz 2013.gada 30.aprīlim. Līgumi par projektu īstenošanu 2013.gadā laužti ar 2 projektu iesniedzējiem. Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts finansējums EUR 2 439 732,22 apmērā. 2015.gadā projekta īstenotājiem finansējums netika izmaksāts. Kopumā projektu rezultātu monitorings ir uzsākts 15 projektiem. Monitoringa periods visiem projektiem bija uzsākts pirms 2015.gada.

2015.gadā VIF veica 18 dokumentu pārbaudes, no tām visas bija monitoringa pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu Nr. 20).

Tabula Nr.20. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaites veids	Iesniegto dokumentu skaits (2015)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājuma pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starpposma pārskati	0	0	0	0	0
3.	Noslēguma pārskati	0	0	0	0	0
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
6.	Monitoringa pārskati	15	15	3	0	0
Kopā:		15	15	3	0	0

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010-2014) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2015.gada ietvaros.

2015.gadā pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās notiek atbilstoši KPFI finansēto projektu ikgadējam pārbažu plānam.

Konkursa II kārtā

Konkursa II kārtas mērķis ir SEG samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot izglītības iestāžu, ražošanas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku energoefektivitāti.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

51

KPFI kopējais finansējums saskaņā ar konkursa sludinājumu Latvijas Vēstnesī bija EUR 30 151 770,22³⁵. Vienam projektam pieejamais maksimālais KPFI finansējums – EUR 853 723,09. Projekta īstenotāji – Latvijas Republikā reģistrēti komersanti vai LR reģistrētas valsts, pašvaldību vai citu juridisku vai fizisku personu dibinātas iestādes, kuras uzdevums ir izglītības programmu īstenošana, vai komercsabiedrība, kurai izglītības programmu īstenošana ir viens no darbības veidiem.

Atbalsta intensitāte (no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām): 65 % – sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;

55 % – vidējiem komersantiem;

45 % – lielajiem komersantiem;

35 % – komersantiem, ja līdz projekta iesnieguma iesniegšanai atbildīgajā iestādē Ekonomikas ministrija ir pieņēmusi lēmumu par tiesību piešķiršanu tiem pārdot saražoto elektroenerģiju obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma veidā vai par tiesību piešķiršanu tiem saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu un šis lēmums nav atcelts vai zaudējis spēku;

85% - izglītības iestādēm, neatkarīgi no iestādes juridiskā statusa.

Konkurss II kārtā tika izsludināts 2012.gada 5.oktobrī.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš bija līdz 2012.gada 19.oktobrim, taču, ņemot vērā lielo projektu iesniedzēju interesi, projektu iesniegšanas termiņš tika pagarināts līdz 2012.gada 2.novembrim.

Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā tika iesniegti 142 projektu iesniegumi par pieprasīto KPFI finansējumu EUR 39 701 997,43.

Izvērtējot projekta iesniegumus pēc administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem tika pieņemts lēmums apstiprināt 72 projektu iesniegumus un noraidīt 67 projektu iesniegumus. 3 projektu iesniedzēji atteicās no projekta īstenošanas vērtēšanas laikā. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 53 projektu iesniedzējiem. 1 apstiprinātā projekta iesniedzējs zaudēja tiesības slēgt līgumu, jo saskaņā ar konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, nenoslēdza projekta līgumu kalendārā mēneša laikā no atbildīgās iestādes lēmuma saņemšanas. 18 apstiprināto projektu iesniegumu iesniedzēji nav izpildījuši VARAM lēmumā par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertās prasības, līdz ar to zaudēja tiesības slēgt projektu līgumu.

Projektu īstenošanas termiņš – 2013.gada 31.oktobris.

Līdz 2015.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir EUR 7 204 011,85. Projektu aktivitātes visos projektos ir pabeigtas: 2013.gadā tika pabeigti 13 projekti, 2014.gadā – 28 projekti (projektu aktivitāšu īstenošana tika pabeigta līdz ³⁵ Atbilstoši Latvijas Vēstnesī publicētajam paziņojumam (05.10.2012., Nr.158 (4761), OP 2012/158.PD3) tika noteikts, ka KPFI-15 II kārtas finansējums ir LVL 21 190 784,72 jeb EUR 30 151 770,22, atbilstoši publicētajam paziņojumam (16.10.2012., Nr.163 (4766), OP 2012/163.PD4) finansējums tika noteikts LVL 16 135 328,77 jeb EUR 22 958 504,46, atbilstoši publicētajam paziņojumam (16.11.2012., Nr.182 (4785), OP 2012/182.PD2) finansējums tika noteikts LVL 31 189 255,51 jeb EUR 44 378 312,46. VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

52

2013.gada 31.oktobrim. 2013. un 2014.gadā notika iesniegtās dokumentācijas pārbaude, kā arī finansējuma izmaksāšana). Līgumi par projektu īstenošanu laužti ar 12 projektu iesniedzējiem: 11 līgumi par projektu īstenošanu tika laužti 2013.gadā, 1 līgums par projekta īstenošanu tika laužts 2014.gadā.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai izmaksātais finansējuma apjoms ir EUR 7 204 011,85. 2015.gadā projekta īstenošanai finansējums netika izmaksāts. Projektu rezultātu monitorings notiek 41 projektā. Monitoringa periods visiem projektiem bija uzsākts pirms 2015.gada.

2015.gadā VIF veica 25 dokumentu pārbaudes, no tām visas bija monitoringa pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu Nr.21).

Tabula Nr.21. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaides veids	Iesniegto dokumentu skaits (2015)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājuma pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starpposma pārskati	0	0	0	0	0
3.	Noslēguma pārskati	0	0	0	0	0
4.	Starpposmu	0	0	0	0	0

	maksājumu pieprasījumi					
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
6.	Monitoringa pārskati	25	20	5	0	0
Kopā:		25	20	5	0	0

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010.-2014.) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2015.gada ietvaros.

2015.gadā pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās notiek atbilstoši KPFI finansēto projektu ikgadējam pārbaužu plānam.

Konkursa III kārtā

Konkursa III kārtas mērķis ir SEG emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamus energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

KPFI kopējais finansējums saskaņā ar konkursa sludinājumu Latvijas Vēstnesī bija EUR 19 361 873,30³⁶.

³⁶ Atbilstoši Latvijas Vēstnesī publicētajam paziņojumam (21.06.2013., Nr.119 (4925), OP 2013/119.PD1) tika noteikts, ka KPFI-15 III kārtas finansējums ir LVL 13 607 602 jeb EUR 19 361 873,30, atbilstoši publicētajam paziņojumam (01.11.2013., Nr.214 (5020), OP 2013/214.PD1) finansējums tika noteikts LVL 24 113 608,76 jeb EUR 34 310 574,16. VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

Vienam projektam pieejamais maksimālais KPFI finansējums – EUR 853 723,09.

Projekta īstenotāji:

- ☐ komersanti, tai skaitā ārstniecības iestādes, kuras nesniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
- ☐ izglītības iestādes, tai skaitā valsts dibinātās militārās profesionālās izglītības iestādes, vai izglītības iestādes dibinātājs;
- ☐ ārstniecības iestādes, kura sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
- ☐ kultūras institūcijas, kuras finansē kultūras aktivitātes un kuru darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana. Atbalsta intensitāte (no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām): 65 % – sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;
- ☐

- 55 % – vidējiem komersantiem;
- 45 % – lielajiem komersantiem;
- 85 % – ārstniecības iestādēm, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ievērojot MK noteikumu Nr.559 1.¹ pielikumu. Ja minētā ārstniecības iestāde papildus valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai veic arī citu saimniecisko darbību, tai skaitā sniedz maksas veselības aprūpes pakalpojumus, tad par daļu, kas neattiecas uz valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, piemēro atbalsta intensitāti, kas noteikta minēto noteikumu 15.1., 15.2. vai 15.3.apakšpunktā;
- 85% – izglītības iestādēm neatkarīgi no iestādes juridiskā statusa;
- 85% – kultūras institūcijām. Ja kultūras institūcija papildus darbības pamatmērķim veic citu saimniecisko darbību, kas neattiecas uz kultūras institūcijas darbības pamatmērķi, piemēro atbalsta intensitāti, kas noteikta MK noteikumu Nr.559 15.1., 15.2. vai 15.3.apakšpunktā.

Konkurss tika izsludināts 2013.gada 21.jūnijā.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš bija līdz 2013.gada 22.augustam.

Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā tika iesniegti 273 projektu iesniegumi par pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu EUR 58 118 526,74.

Izvērtējot projekta iesniegumus pēc administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem tika pieņemts lēmums apstiprināt 168 projektu iesniegumus un noraidīt 105 projektu iesniegumus.

15 apstiprināto projekta iesniegumu iesniedzēji zaudēja tiesības slēgt projekta līgumu, jo saskaņā ar konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, nenoslēdza līgumu par projekta īstenošanu kalendārā mēneša laikā no atbildīgās iestādes lēmuma saņemšanas, līdz ar to līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 153 projektu iesniedzējiem par kopējo KPFI finansējumu EUR 31 025 413,44.

Projektu īstenošanas termiņš – 2014.gada 30.jūnijs.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

Līdz 2015.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir EUR 25 650 537,20. 2014.gadā tika pabeigti 135 projekti. Līgumi par projektu īstenošanu 2014.gadā laužti ar 18 projektu iesniedzējiem.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts finansējuma EUR 25 650 537,20 apmērā. 2015.gadā projekta īstenotājiem finansējums netika izmaksāts. Monitoringa periods visiem projektiem bija uzsākts pirms 2015.gada. Projektu rezultātu monitorings notiek 135 projektos.

2015.gadā VIF veica 99 dokumentu pārbaudes, tai skaitā, 4 starpposma pārskatu, 1 noslēguma pārskata, 11 starpposmu maksājumu pieprasījumu, kā arī 83 monitoringa pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu Nr.22).

Tabula Nr.22. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaites veids	Iesniegto dokumentu skaits (2015)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starpposma pārskati	0	0	2	0	2
3.	Noslēguma pārskati	0	0	1	0	0
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	11
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
6.	Monitoringa pārskati	83	46	36	1	0
Kopā:		83	46	39	1	13

Piezīme: Tabulā ir norādīta informācija par iepriekšējos gados (2010.-2014.) iesniegto dokumentu statusu (izskatīšanas stadijā esošs dokuments, apstiprināts dokuments, precizēšanas stadijā esošs dokuments vai noraidīts dokuments) 2015.gada ietvaros.

2015.gadā projektu īstenošanas vietās veikta 1 projekta pēcnovērtējuma pārbaude, kas noslēdzās ar pozitīvu vērtējumu.

Konkursa IV kārtā

Konkursa IV kārtas mērķis ir SEG emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamus energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

KPFI kopējais finansējums saskaņā ar konkursa sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” bija EUR 14 492 667,22³⁷.

³⁷ Atbilstoši Latvijas Vēstnesī publicētajam paziņojumam (03.02.2014., Nr.23 (5082), OP 2014/23.PD1) tika noteikts, ka KPFI-15 IV kārtas finansējums ir EUR 14 492 667,22, atbilstoši publicētajam paziņojumam (25.06.2014., Nr.121 (5181), OP 2014/121.PD1) finansējums tika noteikts EUR 15 637 740,62, atbilstoši publicētajam paziņojumam (26.06.2014., Nr.122 (5182), OP 2014/122.PD1) finansējums tika noteikts EUR 27 404 343,58.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

Projekta īstenošanai:

komersanti, tai skaitā ārstniecības iestādes, kuras nesniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;

izglītības iestādes, tai skaitā valsts dibinātās militārās profesionālās izglītības iestādes, vai izglītības iestādes dibinātājs;

ārstniecības iestādes, kura sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;

kultūras institūcijas, kuras finansē kultūras aktivitātes un kuru darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana. Atbalsta intensitāte (no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām): 65 % – sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;

55 % – vidējiem komersantiem;

45 % – lielajiem komersantiem;

85 % – ārstniecības iestādēm, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ievērojot MK noteikumu Nr.559 1.¹ pielikumu. Ja minētā ārstniecības iestāde papildus valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai veic arī citu saimniecisko darbību, tai skaitā sniedz maksas veselības aprūpes pakalpojumus, tad par daļu, kas neattiecas uz valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, piemēro atbalsta intensitāti, kas noteikta minēto noteikumu 15.1., 15.2. vai 15.3.apakšpunktā;

85% – izglītības iestādēm neatkarīgi no iestādes juridiskā statusa;

85% – kultūras institūcijām. Ja kultūras institūcija papildus darbības pamatmērķim veic citu saimniecisko darbību, kas neattiecas uz kultūras institūcijas darbības pamatmērķi, piemēro atbalsta intensitāti, kas noteikta MK noteikumu Nr.559 15.1., 15.2. vai 15.3.apakšpunktā.

Konkurss tika izsludināts 2014.gada 3.februārī.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš bija līdz 2014.gada 28.februārim.

Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā tika iesniegti 176 projektu iesniegumi par pieprasīto KPFI finansējumu EUR 37 220 592,12 apmērā.

Izvērtējot projekta iesniegumus pēc administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem tika pieņemts lēmums apstiprināt 132 projektu iesniegumus un noraidīt 105 projektu iesniegumus.

5 apstiprināto projekta iesniedzēji zaudēja tiesības slēgt līgumu par projektu īstenošanu, jo saskaņā ar konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, nenoslēdza līgumu par projekta īstenošanu kalendārā mēneša laikā no atbildīgās iestādes lēmuma saņemšanas, līdz ar to līgumi par projekta īstenošanu tika parakstīti ar 127 projektu iesniedzējiem par kopējo KPFI finansējumu EUR 26 669 771,14.

Projektu īstenošanas termiņš – 2015.gada 31.janvāris, kas tika pagarināts līdz 2015.gada 30.aprīlim (publicēts sludinājums laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” š.g. 30.janvārī).

Līdz 2015.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir EUR 22 329 214,64. 2014.gadā tika pabeigti 2 projekti, 2015.gadā tika pabeigti 116 projekti. Līgumi par projektu īstenošanu 2014.gadā laužti ar 3 projektu iesniedzējiem, 2015.gadā laužti ar 6 projektu iesniedzējiem.

Atbilstoši projektu īstenošanu iesniegtajiem avansa, starpposma un noslēguma maksājumu pieprasījumiem 2015.gadā izmaksāts finansējums EUR 17 522 098,42 apmērā. Kopējais konkursā ietvaros projektu īstenošanai izmaksātais finansējums sastāda EUR 25 650 537,20.

Kopumā projektu rezultātu monitorings notiek 118 projektos.

2015.gadā VIF veica 402 dokumentu pārbaudes, tai skaitā, 2 avansa maksājuma pieprasījumu, 108 starpposma pārskatu, 113 noslēguma pārskatu, 63 starpposma maksājumu pieprasījumu, kā arī 116 noslēgumu maksājumu pieprasījumu pārbaudes (skat. Tabulu Nr.23).

Tabula Nr.23. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaides veids	Iesniegto dokumentu skaits (2015)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājuma pieprasījumi	0	0	2	0	0
2.	Starpposma pārskati	61	0	106	0	2
3.	Noslēguma pārskati	98	0	113	0	0
4.	Starpposma maksājumu pieprasījumi	19	0	58	0	5
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	102	0	115	0	1
6.	Monitoringa pārskati	0	0	0	0	0
	Kopā:	280	0	394	0	8

2015.gadā projektu īstenošanas vietās veiktas 100 progresa pārbaudes, no tām 80 noslēdzās ar pozitīvu vērtējumu un 18 ar iebildumiem un 2 ar negatīvu vērtējumu.

Konkursa V kārtā

Konkursa V kārtas mērķis ir SEG emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no

tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

57

KPFI kopējais finansējums saskaņā ar konkursa sludinājumu Latvijas Vēstnesī bija EUR 6 332 737,05³⁸.

Vienam projektam pieejamais maksimālais KPFI finansējums – EUR 853 723,09.

Projekta īstenotāji:

- ☐ komersanti, tai skaitā ārstniecības iestādes, kuras nesniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
- ☐ izglītības iestādes, tai skaitā valsts dibinātās militārās profesionālās izglītības iestādes, vai izglītības iestādes dibinātājs;
- ☐ ārstniecības iestādes, kura sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
- ☐ kultūras institūcijas, kuras finansē kultūras aktivitātes un kuru darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana. Atbalsta intensitāte (no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām): ☐ 65 % – sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem;
- ☐ 55 % – vidējiem komersantiem;
- ☐ 45 % – lielajiem komersantiem;
- ☐ 85 % – ārstniecības iestādēm, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ievērojot MK noteikumu Nr.559 1.¹ pielikumu. Ja minētā ārstniecības iestāde papildus valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai veic arī citu saimniecisko darbību, tai skaitā sniedz maksas veselības aprūpes pakalpojumus, tad par daļu, kas neattiecas uz valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, piemēro atbalsta intensitāti, kas noteikta minēto noteikumu 15.1., 15.2. vai 15.3.apakšpunktā;
- ☐ 85% – izglītības iestādēm neatkarīgi no iestādes juridiskā statusa; 85% – kultūras institūcijām. Ja kultūras institūcija papildus darbības pamatmērķim veic citu saimniecisko darbību, kas neattiecas uz kultūras institūcijas darbības pamatmērķi, piemēro atbalsta intensitāti, kas noteikta MK noteikumu Nr.559 15.1., 15.2. vai 15.3.apakšpunktā.

Konkurss tika izsludināts 2014.gada 1.jūlijā.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš bija līdz 2014.gada 31.jūlijam. Projektu īstenošanas termiņš – 2015.gada 30.aprīlis, kas tika pagarināts līdz 2015.gada

29.maijam³⁹.

³⁸ Atbilstoši Latvijas Vēstnesī publicētajam paziņojumam (01.07.2014., Nr.126 (5186), OP 2014/126.PD2) tika noteikts, ka KPFI-15 V kārtas finansējums ir EUR 6 332 737,05, atbilstoši publicētajam paziņojumam (23.12.2014., Nr.255 (5315), OP 2014/255.PD4) finansējums tika noteikts EUR 9 242 048,16. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu par projekta īstenošanu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 17.02.2015. MK noteikumiem Nr.79 finansējuma ietaupījumu atbildīgā iestāde var izmantot citu finanšu instrumenta atklāto konkursu ietvaros īstenojamo projektu finansēšanai.

³⁹ Atbilstoši Latvijas Vēstnesī publicētajam paziņojumam (02.02.2015., Nr.22 (5340), OP 2015/22.PD2) tika noteikts termiņš līdz 2015.gada 29.maijam.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

58

Projekta iesniegumu iesniegšanas laikā tika iesniegti 143 projektu iesniegumi par pieprasīto KPFI finansējumu EUR 32 106 392,55.

Izvērtējot projekta iesniegumus pēc administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, sākotnēji tika pieņemts lēmums apstiprināt 29 projektu iesniegumus par kopējo KPFI finansējumu EUR 6 151 011,70.

Ņemot vērā konkursam pieejamā finansējuma palielināšanu pēc administratīvās un kvalitātes vērtēšanas, tika pieņemts lēmums apstiprināt 62 projektu iesniegumus par kopējo KPFI summu EUR 10 900 519,86, un noraidīt pēc administratīvās vērtēšanas kritērijiem 76 projektu iesniegumus. Savukārt 5 apstiprināto projektu iesniedzēji atteicās no iespējas noslēgt līgumu par projekta īstenošanu.

Līdz 2015.gada 31.decembrim līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 62 projektu iesniedzējiem par kopējo KPFI finansējumu EUR 10 900 519,86.

Līdz 2015.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu bija EUR 9 709 411,14. 2015.gadā tika pabeigti visi 59 projekti. Līgumi par projektu īstenošanu 2015.gadā laužti ar 3 projektu iesniedzējiem.

Atbilstoši projektu īstenotāju iesniegtajiem avansa, starpposma un noslēguma maksājumu pieprasījumiem 2015.gadā izmaksāti EUR 9 551 300,18. Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts finansējums EUR 9 709 411,14 apmērā.

Kopumā projektu rezultātu monitorings notiek 59 projektos. Projektu rezultātu monitorings 2015.gadā ir uzsākts visiem 59 projektiem.

2015.gadā VIF veica 187 dokumentu pārbaudes, tai skaitā, 52 starpposma pārskatu, 57 noslēguma pārskatu, 18 starpposmu maksājumu pieprasījumu, kā arī 60 noslēgumu maksājumu pieprasījumu pārbaudes (skat. Tabulu Nr.24).

Tabula Nr.24. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaides veids	Iesniegto dokumentu skaits (2015)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti

1.	Avansa maksājumu pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starpposma pārskati	52	0	52	0	0
3.	Noslēguma pārskati	57	0	56	0	1
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	18	0	18	0	0
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	60	0	59	0	1
6.	Monitoringa pārskati	0	0	0	0	0
	Kopā:	187	0	185	0	2

2015.gadā projektu īstenošanas vietās veiktas 69 pārbaudes, no tām 1 pārbaude pirms līguma slēgšanas, kas noslēdzās ar pozitīvu vērtējumu un 68 progresu pārbaudes, no tām 54 noslēdzās ar pozitīvu vērtējumu un 14 ar iebildumiem.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

5.16. Konkurss „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai”

Konkursa mērķis ir veicināt SEG emisiju samazināšanu, atbalstot tādu transportlīdzekļu ieviešanu Latvijā, kuri pēc savas konstrukcijas par vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru SEG emisijas ir 0 g/km (turpmāk – elektromobilis), un tādu uzlādes staciju izveidi Latvijā, kuras neatkarīgi no to faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas ir pieejamas ikvienai personai, kura nav attiecīgās uzlādes stacijas īpašnieks (turpmāk – publiski pieejama uzlādes stacija).

KPFI kopējais finansējums bija EUR 5 012 238,12⁴⁰, kas vienādās daļās ir sadalīts 3 dažādām atbalstāmajām aktivitātēm, katrai aktivitātei nosakot EUR 1 670 746,04 apjomu.

Konkursa ietvaros pieejamais maksimālais KPFI finansējums ir:

MK noteikumu Nr.78 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētās aktivitātes

ietvaros: ○ projekta iesniedzējam, kas ir:

- tiešā vai pastarpinātā pārvaldes iestāde vai atvasinātā publiskā persona, – EUR 555 000;
- komersants, kurš izvēlas atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.

800/2008, – EUR 555 000;

- komersants, kurš izvēlas atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1998/2006, – EUR 200 000 vai EUR 100 000 (komersantiem, kuri darbojas autotransporta nozarē), ņemot vērā iepriekš piešķirto finansējumu attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto citu *de minimis* atbalstu;

- M1 un N1 kategorijas elektromobilim – EUR 18 500;
- M2 kategorijas elektromobilim – EUR 42 500;
- M3 kategorijas elektromobilim – EUR 284 500;

MK noteikumu Nr.78 7.3.apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros vienai publiski pieejamai uzlādes stacijai – EUR 31 300.

Projekta īstenotāji – LR tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, atvasinātās publiskās personas vai LR reģistrēts komersants.

Atbalsta intensitāte (no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām):

MK noteikumu Nr.78 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajai aktivitātei:

⁻⁴⁰ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija EUR 5 012 238,12. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu par projektu īstenošanu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 17.06.2014. MK noteikumiem Nr.338 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

60

- tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm vai atvasinātām publiskām personām – līdz 85 %, ja aktivitāšu ietvaros netiek veikta saimnieciskā darbība;
- komersantiem, kas pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 800/2008 18. pantu:

- sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – līdz 55 %;
- vidējiem komersantiem – līdz 45 %;
- lielajiem komersantiem – līdz 35 %;

- komersantiem, kas pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1998/2006 – līdz 50 %;

MK noteikumu Nr.78 7.3. apakšpunktā minētajai aktivitātei:

- tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm, kā arī atvasinātām publiskām personām – līdz 85 %, ja aktivitāšu ietvaros netiek veikta saimnieciskā darbība;
- komersantiem, kas pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 800/2008 13. pantu:

- sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – līdz 70 %;
- vidējiem komersantiem – līdz 60 %;
- lielajiem komersantiem – līdz 50 %.

Atbalstāmās aktivitātes:

jaunu rūpnieciski ražotu M1 un N1 kategorijas elektromobiļu iegāde, kuri

atbilst šādām tehniskajām prasībām:

- elektromobiļa nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm atbilstoši normatīvajos aktos mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas jomā noteiktajam testa braukšanas ciklam ir vismaz 100 kilometri;
- elektromobiļa maksimālais ātrums ir vismaz 90 kilometri stundā; jaunu rūpnieciski ražotu M2 un M3 kategorijas elektromobiļu iegāde, kuri atbilst šādām tehniskajām prasībām:
- elektromobiļa nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm atbilstoši normatīvajos aktos mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas jomā noteiktajam testa braukšanas ciklam ir vismaz 100 kilometri;
- elektromobiļa maksimālais ātrums ir vismaz 70 kilometri stundā; jaunu šo noteikumu 1. pielikumā minētajam tehniskajam raksturojumam atbilstošu, publiski pieejamu uzlādes staciju iegāde, montāža un pieslēgšana pie sadales sistēmas operatora elektrotīkla vai pie lietotāja elektrotīkla aiz elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta, kas atbilst MK noteikumu Nr.78 14.1. apakšpunkta nosacījumiem.

Projektu īstenošanas termiņš – 2014.gada 31.decembris.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

61

Konkurss tika izsludināts 2014.gada 3.martā. Tika saņemti 163 projektu iesniegumi par kopējo pieprasīto KPFI finansējumu EUR 4 511 959,94 apmērā. Izvērtējot projektu iesniegumus, tika pieņemts lēmums apstiprināt 141 projekta iesniegumu par kopējo KPFI finansējumu EUR 3 888 414,72.

Atbilstoši administratīvās un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem tika noraidīti 22 projektu iesniegumi.

10 apstiprināto projektu iesniedzēji zaudēja tiesības slēgt līgumu par projekta īstenošanu, jo saskaņā ar konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, nenoslēdza projekta līgumu 30 dienu laikā no atbildīgās iestādes lēmuma saņemšanas dienas. Līgumi par projekta īstenošanu tika parakstīti ar 131 projektu iesniedzēju.

Līdz 2015.gada beigām kopējais projektiem piešķirtais KPFI finansējums ir EUR 2 972 281,57.

2014.gadā tika pabeigts 1 projekts, 2015.gadā tika pabeigts 101 projekts. Līgumi par projektu īstenošanu 2014.gadā laužti ar 17 projektu iesniedzējiem, 2015.gadā laužti ar 12 projektu iesniedzējiem.

Atbilstoši projektu īstenotāju iesniegtajiem avansa, starpposma un noslēguma maksājumu pieprasījumiem, 2015.gadā izmaksāti EUR 1 591 331,17. Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts viss finansējuma apjoms EUR 2 972 281,57 apmērā. Kopumā projektu rezultātu monitorings notiek 102 projektos.

2015.gadā VIF veica 204 dokumentu pārbaudes tai skaitā, 52 starpposma pārskatu, 74

noslēguma pārskatu, 1 starpposmu maksājumu pieprasījuma, 75 noslēguma maksājumu pieprasījumu, kā arī 2 monitoringa pārskatu pārbaudes (skat. Tabulu Nr.25).

Tabula Nr.25. Dokumentu kontrole

Nr.p.k.	Atskaites veids	Iesniegto dokumentu skaits (2015)	Izskatīšanas stadijā esoši dokumenti	Apstiprināti dokumenti	Precizēšanas stadijā esoši dokumenti	Noraidīti dokumenti
1.	Avansa maksājuma pieprasījumi	0	0	0	0	0
2.	Starpposma pārskati	17	0	42	1	9
3.	Noslēguma pārskati	52	0	74	0	0
4.	Starpposmu maksājumu pieprasījumi	0	0	1	0	0
5.	Noslēgumu maksājumu pieprasījumi	50	0	75	0	0
6.	Monitoringa pārskati	2	2	0	0	0
	Kopā:	121	2	192	1	9

2015.gadā projektu īstenošanas vietās veiktas 10 progresa pārbaudes un visas no tām noslēdzās ar pozitīvu vērtējumu.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

6. Administratīvie izdevumi

2015.gadā KPFI administratīvie izdevumi tika apgūti EUR 304 265,24 apmērā. Administratīvo izdevumu pozīcijas atspoguļotas Tabulā Nr.26.

Tabula Nr.26. KPFI administratīvie izdevumi 2009.-2015.gadā

Izdevumu pozīcija	Kopējie izdevumi, EUR		
	2009.-2014.gads	2015.gads	Kopā
Atlīdzība (atalgojums, slimības nauda, darba devēja sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksas)	863 278,15	0,00	863 278,15

Komandējumi	101 345,24	0,00	101 345,24
Uzturēšanas izdevumi (biroja preces, sakaru pakalpojumi, transporta pakalpojumi, telpu uzturēšana, noma u.c.)	154 711,16	0,00	154 711,16
Maksājumi Vides investīciju fondam	1 787 684,24	246 117,00	2 033 801,24
Juridisko personu pakalpojumi (priekšizpētes, juridiskie pakalpojumi, audita pakalpojumi, tulkošanas pakalpojumi, sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana, informatīvo materiālu sagatavošana u.c.)	1 049 071,10	58 148,24	1 107 219,34
Kapitāliegādes	88 570,64	0,00	88 570,64
Kopā:	4 044 660,53	304 265,24	4 348 925,77

Līdz 2015.gada 31.decembrim KPFI administrācijai, VIF, atalgojumam, atbilstības nodrošinājumam Kioto protokola ietvaros, starptautisko auditu veikšanai, tulkojumiem un citiem nepieciešamajiem pakalpojumiem kopumā ir iztērēti EUR 4 348 925,77. 2015. gadā KPFI administratīvie izdevumi veikti EUR 304 265,24 apmērā. 2016.gadā administratīvajām izmaksām KPFI finansējums ieplānots EUR 240 063 apmērā.

Valsts pamatbudžeta bāzes izdevumos 2015., 2016. un 2017.gadam budžeta apakšprogrammas 27.01.00 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta administrācija” (turpmāk – budžeta apakšprogramma 27.01.00) sākotnēji bija ieplānots finansējums EUR 605 609 apmērā (EUR 201 714 – 2015.gadā, EUR 167 053 – 2016.gadā, EUR 236 842 – 2017.gadā), tomēr saskaņā ar MK 2014.gada 18.martā sēdes protokollēmumā noteikto (protokols Nr.17, 44.§, 25.punkts), VARAM iesniedza precizējumus budžeta apakšprogrammas 27.01.00 izdevumiem 2015., 2016. un 2017.gadam, izmaiņās ieplānojot finansējumu EUR 730 644 (EUR 430 278 – 2015.gadā, EUR 300 366 – 2016.gadā, EUR 0 – 2017.gadā). Saskaņā ar MK 2014.gada 10.novembrī apstiprināto informatīvo ziņojumu “Par aktualizēto valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2015., 2016. un 2017.gadam” (MK sēdes protokols Nr.61, 27§) dati par budžeta

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

apakšprogrammu 27.01.00 nav mainīti salīdzinot ar 2014.gada 10.septembrī saskaņoto bāzi.

Saskaņā ar MK sēdes 2015.gada 17.marta protokollēmumu (protokols Nr.15, 30.§) tika apstiprināta budžeta apakšprogrammas 27.01.00 bāze 2016. – 2018. gadam (EUR 160 889 – 2016.gadā, EUR 0 – 2017.gadā, EUR 0 – 2017.gadā), tomēr ņemot

vērā VARAM bāzes precizējumus, atbilstoši MK sēdes 2015.gada 27.augusta protokolam Nr.42 3.§ bāzes izdevumi 2016. gadā budžeta apakšprogramma 27.01.00 ietvaros tika palielināti uz EUR 240 063.

Atbilstoši MK 2016.gada 1.martā apstiprinātajam informatīvajam ziņojumam “Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2017., 2018. un 2019.gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu”, tika atbalstīta budžeta apakšprogrammas 27.01.00 2017.gada bāze 66 006 euro apmērā un 2018.gadā 60 000 euro apmērā.

Tabula Nr.27. No KPFI pieejamā finansējuma sadalījums gadu griezumā budžeta apakšprogrammā 27.01.00

Izpilde līdz 31.12.2015., EUR	Likumā „Par valsts budžetu 2016.gadam” apstiprināts, EUR	Budžeta bāzes izdevumi 2017.gadam, EUR	Budžeta bāzes izdevumi 2018.gadam, EUR
(1)	(2)	(3)	(4)
4 348 926	240 063	66 006	60 000

KPFI projektu konkursos iesniegti un izvērtēti 4888 projektu iesniegumi, no tiem apstiprināti 3538 projekti un līdz 31.12.2015 bija noslēgti 3300 projektu līgumi, tomēr no tiem 679 projektu līgumi līdz 31.12.2015 bija lauzti (skat. Tabulu Nr.28).

Tabula Nr.28. KPFI projektu konkursu rezultāti (uz 31.12.2015)

	Iesniegti un izvērtēti projektu iesniegumi	Apstiprinātie projekti	Noslēgtie līgumi	Lauztie līgumi
KPFI-1	69	56	56	0
KPFI-2	33	20	19	5
KPFI-3	34	20	20	7
KPFI-4	80	47	51	27
KPFI-5	62	29	29	6
KPFI-6	51	49	48	10
KPFI-7	101	46	46	8
KPFI-8	47	17	17	0
KPFI-8 II kārtā	8	5	5	0
KPFI-9	6	5	0	0
KPFI-10	82	31	28	14

KPFI-11	1460	1219	1146	285
KPFI-11 II kārta	1378	1225	1120	220
KPFI-12	265	60	65	23
KPFI-13	37	24	24	3
KPFI-13 II kārta	40	24	23	0

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

64

KPFI-13 III kārta	41	12	12	0
KPFI-13 IV kārta	73	32	30	0
KPFI-14	98	18	18	5
KPFI-15	26	17	17	2
KPFI-15.II kārta	142	72	53	12
KPFI-15.III kārta	273	168	153	18
KPFI-15.IV kārta	176	132	127	9
KPFI-15.V kārta	143	69	62	3
KPFI-16	163	141	131	29
Kopā	4888	3538	3300	686

Laika periodā no 2016. līdz 2018.gadam KPFI administratīvo funkciju nodrošināšanai nepieciešams finansējums EUR 366 069 apmērā. Nepieciešamā finansējuma sadalījums pa izdevumu pozīcijām atspoguļots Tabulā Nr.29. Ņemot vērā, ka pabeigtajiem projektiem būs nepieciešams nodrošināt monitoringa pārbaudes arī no 2018. līdz 2020.gadam, tad finansējuma avots un apjoms tiks noteikts, plānojot ikgada budžetu.

Tabula Nr.29. Nepieciešamais finansējums sadalījumā pa gadiem

Papildus nepieciešamais finansējums, EUR	KOPĀ	2016.gads	2017.gads	2018.gads	2019.gads	2020.gads
KOPĀ,	366 069	240 063	66 006	60 000	0	0
uzturēšanas izdevumi	366 069	240 063	66 006	60000	0	0

<i>tai skaitā atlīdzība</i>	20 823	20 823	0	0	0	0
<i>tai skaitā preces un pakalpojumi</i>	142 243	117 243	15 000	10000	0	0
<i>tai skaitā subsīdijas un dotācijas</i>	203 003	101 997	51 006	50000	0	0

Informācija par aprēķinu **2016.gadā**

Uzturēšanas izdevumi – 240 063 EUR, t.sk.:

Atlīdzība - 20 823 EUR, tai skaitā:

- atalgojums - 15 684 EUR – 1 darbinieks 36.saimē
11.algu grupa mēnešalga;

- darba devēja sociālās iemaksas un apdrošināšana 5
039 EUR.

- darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi
maksājumi 100 EUR.

Pakalpojumi – 117 243 EUR, tai skaitā:

- tulkošanas pakalpojumi – 11 092 EUR;

- audita un juridiskie pakalpojumi – 36 300 EUR;

- KPFI konsultatīvās padomes – 1000 EUR;

- citas izmaksas – 68 851 EUR.

Subsīdijas un dotācijas – 101 997 EUR, tai skaitā:

- projektu uzraudzība, pārbaudes projektu īstenošanas vietās (piešķiramās VIF) – 35 000
EUR;

- citas subsīdijas un dotācijas 66 997EUR;

2017.gadā

Uzturēšanas izdevumi – 66 006 EUR, t.sk.:

Pakalpojumi – 15 000 EUR, tai skaitā:

- audita un juridiskie pakalpojumi – 12 000 EUR;

- KPFI konsultatīvās padomes, sanāksmju un semināru organizēšanas
izmaksas – 1000 EUR;

- citas izmaksas – 2 000 EUR.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

Subsīdijas un dotācijas (piešķiramās VIF) – 51 006

EUR, tai skaitā:

- projektu uzraudzība, pārbaudes projektu īstenošanas vietās 51 006 EUR.

2018.gadā

Uzturēšanas izdevumi – 60 000 EUR, t.sk.:

Pakalpojumi – 10 000 EUR, tai skaitā:

- audita un juridiskie pakalpojumi – 10 000 EUR;

Subsīdijas un dotācijas (piešķiramās VIF) – 50 000 EUR, tai skaitā: -

projektu uzraudzība, pārbaudes projektu īstenošanas vietās – 50 000 EUR;

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

7. Vides kvalitātes uzlabojumi

Projektu rezultātu monitoringu īsteno finansējuma saņēmēji un tā ietvaros finansējuma saņēmējs sagatavo pārskatu, piemēram, tajā norādot ēkas, kurās projekta ietvaros veiktas aktivitātes, kā arī katras ēkas siltumenerģijas patēriņu un sasniegto CO₂ emisiju samazinājumu pārskata periodā.

Tabulā Nr. 30 sniegts apkopojums par KPFI projektu konkursu projektu monitoringa rezultātiem par 2015.gadu. Pēc līguma par projekta īstenošanu termiņa beigām finansējuma saņēmējs katru gadu veic monitoringu par sasniegtajiem projekta rezultātiem un līdz nākamā gada 31.janvārim iesniedz monitoringa

pārskatu VIF.

Par konkrētā gada decembrī pabeigtiem projektiem monitorings tiek uzsākts nākamā gada sākumā un monitoringa pārskats par pilnu gadu tiek iesniegts tikai par projekta pabeigšanas gadam sekojošo nākamo gadu. Par pabeigtajiem projektiem līdz konkrētā gada 30.novembrim tiek iesniegts monitoringa pārskats par nepilnu gadu. Līdz ar to par nepilnu gadu iesniegto monitoringa pārskatu datus nevar salīdzināt ar projekta iesniegumā norādīto plānoto CO₂ emisijas ietaupījumu gada laikā. Turpmāk tekstā informācija sniegta par situāciju uz 2016.gada 31.martu. Visi monitoringa pārskati par pilnu 2015.gadu ir izskatīšanas stadijā, un turpmāk tekstā norādītā informācija ir balstīta uz finansējuma saņēmēju sākotnēji iesniegto informāciju. Finansējuma saņēmējiem, kuru monitoringa pārskati par 2015.gadu noteiktajā termiņā netika iesniegti, tika nosūtīts atgādinājums.

Monitoringa periods līdz 2015.gada 30.novembrim ir uzsākts 13 KPFI projektu konkursu projektos:

1) „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās”

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursā KPFI-1 2010.gadā tika uzsākts 8 projektos, 2011.gadā – 33 projektos, 2012.gadā – 14 projektos un 2013.gadā atlikušajam 1 projektam.

Kopumā par 2015.gadu ir iesniegts 51 no 56 projektu monitoringa pārskatiem ar datiem par pilnu gadu, no kuriem 1 monitoringa pārskatam par 2015.gadu bija jābūt iesniegtam par 2. gadu (nav iesniegts), 10 monitoringa pārskatiem bija jābūt iesniegtiem par 3. gadu (iesniegti 9), 16 monitoringa pārskatiem bija jābūt iesniegtiem par 4. gadu (iesniegti 14) un 29 monitoringa pārskatiem bija jābūt iesniegtiem par 5. gadu (iesniegti 28).

Izvērtējot iesniegtos monitoringa datus par 2015.gadu, 51 projektam, kuram monitoringa periods ir vismaz pilni 2 gadi, ir šādi rezultāti: 48 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 2 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts (1 projektā ir sasniegts par aptuveni 73%, 1 projektā par aptuveni 97%), 1 projekta monitoringa pārskats ir iesniegts, tomēr dati nav reprezentabli un ir jāprecizē.

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2014.gadā”

67

2) „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās”

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursā KPFI-3 2012.gadā tika uzsākts 6 projektos un 2013.gadā - 7 projektos.

Kopumā par 2015.gadu ir iesniegti 10 no 13 projektu monitoringa pārskatiem ar datiem par pilnu gadu, no kuriem 6 monitoringa pārskatiem par 2015.gadu bija jābūt iesniegtiem par 2. gadu (iesniegti 4) un 7 monitoringa

pārskatiem bija jābūt iesniegtiem jau par 3. gadu (iesniegti 6).

Izvērtējot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2015.gadu, 10 projektiem, kuriem monitoringa periods ir vismaz pilni 2 gadi, ir šādi rezultāti: 7 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 2 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts (1 projektā ir sasniegts par aptuveni 76%, 1 projektā par aptuveni 97%), 1 projekta monitoringa pārskats ir iesniegts, tomēr dati nav reprezentabli un ir jāprecizē.

3) „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem”

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursā KPFI-4 2011.gadā tika uzsākts 1 projektā, 2012.gadā – 17 projektos, 2013.gadā – 6 projektos. Kopumā par 2015.gadu ir iesniegti 16 no 24 projektu monitoringa pārskatiem ar datiem par pilnu gadu, no kuriem 6 monitoringa pārskatiem par 2015.gadu bija jābūt iesniegtiem par 2. gadu (iesniegts 1), 16 monitoringa pārskatiem bija jābūt iesniegtiem par 3. gadu (iesniegti 13), 2 monitoringa pārskatiem bija jābūt iesniegtiem par 4. gadu (iesniegti 2).

Izvērtējot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2015.gadu, 16 projektiem, kuriem monitoringa periods ir vismaz pilni 2 gadi, ir šādi rezultāti: 12 projektiem plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 2 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts (1 projektā ir sasniegts par aptuveni 55%, 1 projektā par aptuveni 40%), 2 projektu monitoringa pārskati ir iesniegti, tomēr dati nav reprezentabli un ir jāprecizē.

4) „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās”

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursā KPFI-5 2011.gadā tika uzsākts 1 projektā, 2012.gadā – 9 projektos, 2013.gadā – 13 projektos. Kopumā par 2015.gadu ir iesniegti 18 no 23 projektu monitoringa pārskatiem ar datiem par pilnu gadu, no kuriem 12 monitoringa pārskatiem par 2015.gadu bija jābūt iesniegtiem par 2. gadu (iesniegti 8), 10 monitoringa

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

pārskatiem bija jābūt iesniegtiem par 3. gadu (iesniegti 9), 1 monitoringa pārskatam bija jābūt iesniegtam par 4. gadu (ir iesniegts).

Izvērtējot iesniegtos monitoringa datus par 2015.gadu, 18 projektiem, kuriem monitoringa periods ir vismaz pilni 2 gadi, ir šādi rezultāti: 11 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 6 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts (1 projektā ir sasniegts par aptuveni 85%, 1

projektā ir sasniegts par aptuveni 99%, 2 projektos ir sasniegts par aptuveni 98%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 41%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 94%), 1 projekta monitoringa pārskats ir iesniegts, tomēr dati nav reprezentabli un ir jāprecizē.

5) „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās”

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursā KPFI-6 2011.gadā tika uzsākts 11 projektos, 2012.gadā – 23 projektos (1 līgums par projekta īstenošanu tika laužts, līdz ar to – 22) un 2013.gadā – 5 projektos.

Kopumā par 2015.gadu ir iesniegti 32 no 38 projektu monitoringa pārskatiem ar datiem par pilnu gadu, no kuriem 5 monitoringa pārskatiem par 2015.gadu bija jābūt iesniegtiem par 2. gadu (iesniegti 5), 22 monitoringa pārskatiem bija jābūt iesniegtiem par 3. gadu (iesniegti 18) un 11 monitoringa pārskatiem bija jābūt iesniegtiem par 4. gadu (iesniegti 9).

Izvērtējot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2015.gadu, 32 projektiem, kuriem monitoringa periods ir vismaz pilni 2 gadi, ir šādi rezultāti: 25 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 2 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts (1 projektā ir sasniegts par aptuveni 20%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 1%), 5 projekta monitoringa pārskats ir iesniegts, tomēr dati nav reprezentabli un ir jāprecizē.

6) „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai pašvaldību ēkās”

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursā KPFI-7 2011.gadā tika uzsākts 3 projektos, 2012.gadā – 11 projektos, 2013.gadā – 23 projektos un 2014.gadā monitorings tika uzsākts atlikušajam 1 projektam.

Kopumā par 2015.gadu ir iesniegti 36 no 38 projektu monitoringa pārskatiem ar datiem par pilnu gadu, no kuriem 1 monitoringa pārskatam par 2015.gadu bija jābūt iesniegtam pirmo reizi (ir iesniegts), 21 monitoringa pārskatiem bija jābūt iesniegtiem par 2. gadu (iesniegti 19), 13 monitoringa pārskatiem bija jābūt iesniegtiem par 3. gadu (iesniegti 13) un 3 monitoringa pārskatiem bija jābūt iesniegtiem par 4. gadu (iesniegti 3).

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

Izvērtējot iesniegtā monitoringa pārskata datus par 2015.gadu, 1 projektam, kam monitoringa periods ir 1 pilns gads, ir šāds rezultāts: projektā plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts par aptuveni 65%. Ja rezultāts netiks sasniegts arī nākamajā monitoringa periodā, finansējuma saņēmējiem tiks lūgts iesniegt skaidrojumu par projekta rezultāta nesasniegšanas iemesliem un pasākumu plānu

CO₂ emisiju samazinājuma neatbilstību novēršanai.

Izvērtējot iesniegtos monitoringa datus par 2015.gadu, 35 projektiem, kuriem monitoringa periods ir vismaz pilni 2 gadi, ir šādi rezultāti: 26 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 7 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts (1 projektā ir sasniegts par aptuveni 96%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 85%, 2 projektos ir sasniegts par aptuveni 91%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 44%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 86%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 82%), 2 projektu monitoringa pārskati ir iesniegti, tomēr dati nav reprezentabli un ir jāprecizē.

7) „Zema enerģijas patēriņa ēkas”

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursā KPFI-10 2012.gadā tika uzsākts 1 projektam, 2013.gadā – 8 projektos, un 2014.gadā – 4 projektos, no kuriem 1 projekts tika pabeigts 2013.gada decembrī, kam monitorings tika uzsākts 2014.gada janvārī. Vēl 1 projekts tika pabeigts 2014.gada decembrī, tādejādi monitoringa uzsākšana tam bija 2015.gada janvāris.

Kopumā par 2015.gadu ir iesniegti 12 no 14 projektu monitoringa pārskatiem ar datiem par pilnu gadu, no kuriem 4 monitoringa pārskatiem par 2015.gadu bija jābūt iesniegtam pirmo reizi (iesniegti 3), 9 monitoringa pārskatiem bija jābūt iesniegtiem par 2. gadu (iesniegti 8) un 1 monitoringa pārskatam bija jābūt iesniegtam par 3 gadiem (ir iesniegts).

Izvērtējot iesniegtos monitoringa datus par 2015.gadu, 3 projektiem, kuriem monitoringa periods ir 1 pilns gads, ir šāds rezultāts: 2 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, savukārt 1 projekta monitoringa pārskats ir iesniegts, tomēr dati nav reprezentabli un ir jāprecizē.

Izvērtējot iesniegtos monitoringa datus par 2015.gadu, 9 projektiem, kuriem monitoringa periods ir vismaz pilni 2 gadi, ir šādi rezultāti: 3 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 6 projektu monitoringa pārskati ir iesniegti, tomēr dati nav reprezentabli un ir jāprecizē.

8) „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājāsaimniecību sektorā”

Projektu rezultātu monitorings konkursā KPFI-11 ir jāveic, bet finansējuma saņēmējiem nav jāsniedz informācija par sasniegto CO₂ emisiju samazinājumu.

Konkursā KPFI-11 II. kārtas ietvaros saskaņā ar spēkā esošajiem līgumiem par projektu īstenošanu plānotais sasniedzamais CO₂ emisiju samazinājums ir aptuveni 9 777 t.

9) „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursā KPFI-12 2012.gadā tika uzsākts 23 projektos, 2013.gadā – 19 projektos, un 2014.gadā monitorings tika uzsākts atlikušajam 1 projektam.

Kopumā par 2015.gadu ir iesniegti 30 no 42 projektu monitoringa pārskatiem ar datiem par pilnu gadu, no kuriem 16 monitoringa pārskatiem par 2015.gadu bija jābūt iesniegtiem par 2. gadu (iesniegti 10), 23 monitoringa pārskatiem bija jābūt iesniegtiem par 3. gadu (iesniegti 19) un 1 monitoringa pārskatam bija jābūt iesniegtam par 4 gadiem (ir iesniegts). 1 projektā monitoringa pārskats tiek iesniegts reizi 4 gados (par 2015.gadu nav iesniegts).

Izvērtējot iesniegtos monitoringa datus par 2015.gadu, 30 projektiem, kuriem monitoringa periods ir vismaz pilni 2 gadi, ir šādi rezultāti: 19 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 8 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts (1 projektā ir sasniegts par aptuveni 20%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 93%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 90%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 63%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 1%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 51%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 47%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 88%), 3 projektu monitoringa pārskati ir iesniegti, tomēr dati nav reprezentabli un ir jāprecizē.

10) „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” (I., II., III. un IV. kārtā) Projektu rezultātu monitorings projektu konkursā KPFI-13 I. konkursa kārtas ietvaros realizētajiem projektiem 2012.gadā tika uzsākts 7 projektiem, 2013.gadā atlikušajiem 14 projektiem.

Kopumā par 2015.gadu ir iesniegti 20 no 21 projektu monitoringa pārskatiem ar datiem par pilnu gadu, no kuriem 13 monitoringa pārskatiem par 2015.gadu bija jābūt iesniegtiem par 2. gadu (iesniegti 13) un 8 monitoringa pārskatiem bija jābūt iesniegtiem par 3. gadu (iesniegti 7).

Izvērtējot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2015.gadu, 20 projektiem, kuriem monitoringa periods ir vismaz pilni 2 gadi, ir šādi rezultāti: 15 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 1 projektā

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts (ir sasniegts par aptuveni 99%), savukārt 4 projektu monitoringa pārskati ir iesniegti, tomēr dati nav reprezentabli

un ir jāprecizē.

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursa KPFI-13 II. kārtas ietvaros realizētajiem projektiem 2013.gadā tika uzsākts visiem 23 projektiem. Kopumā par 2015.gadu ir iesniegti 22 no 23 projektu monitoringa pārskatiem ar datiem par pilnu gadu, no kuriem visiem 23 monitoringa pārskatiem par 2015.gadu bija jābūt iesniegtiem par 2. gadu (iesniegti 22).

Izvērtējot iesniegtos monitoringa datus par 2015.gadu, 22 projektiem, kuriem monitoringa periods ir 2 pilni gadi, ir šādi rezultāti: 18 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 4 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts (1 projektā ir sasniegts par aptuveni 95%, 2 projektos ir sasniegts par aptuveni 99%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 98%). Projektu rezultātu monitorings projektu konkursa KPFI-13 III. kārtas ietvaros realizētajiem projektiem 2014.gadā tika uzsākts visiem 12 projektiem. Kopumā par 2015.gadu ir iesniegti 11 no 12 projektu monitoringa pārskatiem ar datiem par pilnu gadu, no kuriem visiem 12 monitoringa pārskatiem par 2015.gadu bija jābūt iesniegtiem pirmo reizi (iesniegti 11).

Izvērtējot iesniegtos monitoringa datus par 2015.gadu, 11 projektiem, kuriem monitoringa periods ir 1 pilns gads, ir šādi rezultāti: 10 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, savukārt 1 projektā plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts (ir sasniegts par aptuveni 95%).

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursa KPFI-13 IV. kārtas ietvaros realizētajiem projektiem 2015.gadā tika uzsākts visiem 30 projektiem, visiem monitoringa pārskats par 2015.gadu bija jāiesniedz par nepilnu gadu.

11) „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana”

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursā KPFI-14 projektiem 2013.gadā tika uzsākts 5 projektiem.

Kopumā par 2015.gadu ir iesniegti 4 no 5 projektu monitoringa pārskatiem ar datiem par pilnu gadu, no kuriem visiem 5 monitoringa pārskatiem par 2015.gadu bija jābūt iesniegtiem par 2. gadu (iesniegti 4).

Izvērtējot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2015.gadu, 4 projektiem, kuriem monitoringa periods ir 2 pilni gadi, ir šādi rezultāti: 3 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 1 projektā plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts (ir sasniegts par aptuveni 63%).

12) „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” (I., II., III., IV. un V. kārtā)

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursa KPFI-15 I. kārtas ietvaros realizētajiem projektiem 2013.gadā tika uzsākts 15 projektiem.

Kopumā par 2015.gadu ir iesniegti 12 no 15 projektu monitoringa pārskatiem ar datiem par pilnu gadu, no kuriem visiem 15 monitoringa pārskatiem par 2015.gadu bija jābūt iesniegtiem par 2. gadu (iesniegti 12).

Izvērtējot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2015.gadu, 12 projektiem, kuriem monitoringa periods ir 2 pilni gadi, ir šādi rezultāti: 9 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 1 projektā plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts (ir sasniegts par aptuveni 52%), 2 projektu monitoringa pārskati ir iesniegti, tomēr dati nav reprezentabli un ir jāprecizē.

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursa KPFI-15 II. kārtas ietvaros realizētajiem projektiem 2013.gadā tika uzsākts 6 projektiem. 2014.gadā monitorings tika uzsākts atlikušajiem 35 projektiem, no kuriem 7 projekti tika pabeigti 2013.gada decembrī, monitoringu uzsākot 2014.gada janvārī.

Kopumā par 2015.gadu ir iesniegti 34 no 41 projektu monitoringa pārskatiem ar datiem par pilnu gadu, no kuriem 25 monitoringa pārskatiem par 2015.gadu bija jābūt iesniegtiem pirmo reizi (iesniegti 19) un 16 monitoringa pārskatiem bija jābūt iesniegtiem par 2. gadu (iesniegti 15).

Izvērtējot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2015.gadu, 19 projektiem, kuriem monitoringa periods ir 1 pilns gads, ir šādi rezultāti: 10 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 5 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts (1 projektā ir sasniegts par aptuveni 92%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 59%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 78%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 82% un 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 58%), 4 projektu monitoringa pārskati ir iesniegti, tomēr dati nav reprezentabli un ir jāprecizē.

Izvērtējot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2015.gadu, 15 projektiem, kuriem monitoringa periods ir 2 pilni gadi, ir šādi rezultāti: 13 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 2 projektu monitoringa pārskati ir iesniegti, tomēr dati nav reprezentabli un ir jāprecizē.

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursa KPFI-15 III. kārtas ietvaros realizētajiem projektiem 2014.gadā tika uzsākts visiem 135 projektiem. Kopumā par 2015.gadu ir iesniegti 105 no 135 projektu monitoringa pārskatiem ar datiem par pilnu gadu, no kuriem visiem 135 monitoringa pārskatiem par 2015.gadu bija jābūt iesniegtiem pirmo reizi (iesniegti 105). Izvērtējot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2015.gadu, 105 projektiem, kuriem monitoringa periods ir 1 pilns gads, ir šādi rezultāti: 66 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 22 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts (3 projektos ir sasniegts par aptuveni 93%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 92%, 1 projektā ir sasniegts par

aptuveni 83%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 25%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 70%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 58%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 89 , 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 98%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 66%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 82%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 74%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 69%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 85%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 23%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 76%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 42%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 3%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 80%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 87%, 1 projektā ir sasniegts par aptuveni 96%), 17 projektu monitoringa pārskati ir iesniegti, tomēr dati nav reprezentabli un ir jāprecizē.

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursa KPFI-15 IV. kārtas ietvaros realizētajiem projektiem 2015.gadā tika uzsākts 118 projektiem. 2 projekti pabeigti 2014.gada decembrī, līdz ar to monitorings uzsākts 2015.gada janvārī, pārējie 116 projekti pabeigti 2015.gadā, līdz ar monitorings tajos arī uzsākts 2015.gadā.

Kopumā par 2015.gadu ir iesniegti 92 no 118 projektu monitoringa pārskatiem, no kuriem 4 monitoringa pārskatiem par 2015.gadu bija jābūt iesniegtiem pirmo reizi (iesniegti 4), savukārt atlikušajiem 114 projektiem monitoringa pārskats par 2015.gadu bija jāiesniedz par nepilnu gadu (iesniegti 88).

Izvērtējot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2015.gadu, 4 projektiem, kuriem monitoringa periods ir 1 pilns gads, ir šādi rezultāti: 1 projektā plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 3 projektu monitoringa pārskati ir iesniegti, tomēr dati nav reprezentabli un ir jāprecizē.

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursa KPFI-15 V. kārtas ietvaros realizētajiem projektiem 2015.gadā tika uzsākts visiem 59 projektiem, jo visi 59 projekti pabeigti 2015.gadā.

Kopumā visiem 59 projektiem monitoringa pārskats par 2015.gadu bija jāiesniedz par nepilnu gadu (iesniegti 53).

13) „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” Projektu rezultātu monitorings projektu konkursa KPFI-16 ietvaros realizētajiem projektiem 2014.gadā tika uzsākts 11 projektiem. 2015.gadā monitorings tika uzsākts atlikušajiem 91 projektam, no kuriem 13 projekti tika pabeigti 2014.gada decembrī, monitoringu uzsākot 2015.gada janvārī. Kopumā par 2015.gadu ir iesniegti 91 no 102 projektu monitoringa pārskatiem, no kuriem 28 monitoringa pārskatiem par 2015.gadu bija jābūt iesniegtiem pirmo reizi (iesniegti 25), savukārt atlikušajiem 74 projektiem monitoringa pārskats par 2015.gadu bija jāiesniedz par nepilnu gadu (iesniegti 66).

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

Tabula Nr.30.

Apkopojs par KPFI konkursu projektu monitoringa rezultātiem 2015.gadā

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtā siltumenerģija, MWh (2015)
1.	KPFI-1/1	Cesvaines novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines novada vispārējās pirmskolas izglītības iestādē	412
2.	KPFI-1/5	Aizputes novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Aizputes novada izglītības iestādēs	1 152
3.	KPFI-1/6	Valmieras pilsētas pašvaldība	Energoefektivitātes paaugstināšana Valmieras pilsētas pašvaldību ēkās	3 282
4.	KPFI-1/8	Daugavpils pilsētas dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu ēkās	982
5.	KPFI-1/9	Bauskas novada dome	Bauskas pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu "Pasaulīte" un "Zīlīte" energoefektivitātes paaugstināšana	304
6.	KPFI-1/10	Ventspils pilsētas dome	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ventspils pilsētas pašvaldības ēkās	2 132
7.	KPFI-1/11	Vecumnieku novada dome	Vecumnieku vidusskolas sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana	342
8.	KPFI-1/12	Ludzas novada pašvaldība	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas novada sporta skolā un internātā	202
9.	KPFI-1/14	Salaspils novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Salaspils novada PII "Jāņtārpiņš" ēkā	192
10.	KPFI-1/15	Liepājas pilsētas dome	Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās Liepājā I projekts	1 872
11.	KPFI-1/16	Liepājas pilsētas dome	Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās Liepājā II projekts	1 842
12.	KPFI-1/17	Gulbenes novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Gulbenes 2. vidusskolā, Lejasciema vidusskolā un Rankas pirmskolas izglītības iestādē „Ābelīte”	452
13.	KPFI-1/18	Ikšķiles novada pašvaldība	Energoefektivitātes paaugstināšana Ikšķiles vidusskolā	472

14.	KPFI-1/19	Jelgavas novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada	2 409
-----	-----------	----------------------	--	-------

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2014.gadā”

75

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtais rezultāts un patērētais finansējums, MVL (2015)
			pašvaldību ēkās	
15.	KPFI-1/22	Engures novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Engures novada domes administratīvajā ēkā un Engures pag. pirmsskolas izglītības iestādē	279
16.	KPFI-1/24	Siguldas novada pašvaldība	Energoefektivitātes paaugstināšana Siguldas novada medicīnas iestādēs	392
17.	KPFI-1/25	Siguldas novada pašvaldība	Energoefektivitātes paaugstināšana Siguldas novada izglītības iestādēs	799
18.	KPFI-1/26	Mālpils novada dome	Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” energoefektivitātes paaugstināšana	263
19.	KPFI-1/27	Ozolnieku novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Ozolnieku novada izglītības iestādēs	207
20.	KPFI-1/29	Skrīveru novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas ēkā	207
21.	KPFI-1/30	Ķeguma novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās (I kārtā)	389
22.	KPFI-1/31	Ķeguma novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi „Ķeguma kultūras namā „Tautas nams””	81
23.	KPFI-1/32	Rojas novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Rojas vidusskolas sākumskolas k7/82 korpusā un Rojas pirmsskolas izglītības iestādē "Zelta zivtiņa"	249
24.	KPFI-1/33	Iecavas novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādē "Cālītis"	190
25.	KPFI-1/35	Limbažu novada Umurgas pagasta pārvalde	Energoefektivitātes paaugstināšana Umurgas pamatskolā un Umurgas pirmsskolas izglītības iestādē "Zīļuks"	61
26.	KPFI-1/36	Baldones novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādē "Vāverīte"	123

27.	KPFI-1/37	Burtnieku novada dome	Matīšu bērnudārza un Burtnieku skolas N-2 korpusa vienkāršota renovācija	33
-----	-----------	-----------------------	--	----

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

76

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtā siltumenerģijas patēriņa samazinājums, MW (2015)
28.	KPFI-1/38	Limbažu novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Limbažu pilsētas 3.vidusskolā un Limbažu rajona Bērnu-jaunatnes sporta skolā	62
29.	KPFI-1/39	Alsungas novada dome	Pirmskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana Skolas ielā 16a, Alsunga, Alsungas novads	18
30.	KPFI-1/40	Rīgas Domes Īpašuma departaments	Energoefektivitātes pasākumu veikšana Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās	5 66
31.	KPFI-1/41	Rīgas Domes Īpašuma departaments	Energoefektivitātes pasākumu veikšana Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās II	6 84
32.	KPFI-1/42	Saulkrastu novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana pirmskolas izglītības iestādei "Rūķītis"	20
33.	KPFI-1/43	Lielvārdes novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Lielvārdes mūzikas skolā, Lēdmanes pamatskolā un Jumpravas vidusskolā	95
34.	KPFI-1/47	Balvu novada pašvaldība	Energoefektivitātes paaugstināšana Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās	
35.	KPFI-1/49	Kuldīgas novada pašvaldība	Energoefektivitātes paaugstināšana Kuldīgas novada izglītības iestādēs	1 84
36.	KPFI-1/51	Dobeles novada dome	Izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana Dobeles novadā	4 23
37.	KPFI-1/52	Ilūkstes novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Ilūkstes novada Ilūkstes 2.vidusskolā, Bērnu un jauniešu centrā	33
38.	KPFI-1/53	Kandavas novada dome	Pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana Kandavas novadā	29
39.	KPFI-1/55	Aglonas novada dome	Aglonas vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana	24

40.	KPFI-1/56	Ilūkstes novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Ilūkstes novada Bebreņu profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā un pirmskolas izglītības iestādē „Zvaniņš”	1 240
41.	KPFI-1/57	Dagdas novada pašvaldība	Energoefektivitātes paaugstināšana Dagdas vidusskolā	390

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

77

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtā siltumenerģijas patēriņa samazinājums, MW (2015)
42.	KPFI-1/58	Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvalde	Energoefektivitātes paaugstināšana Ābeļu pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā	180
43.	KPFI-1/60	Strenču novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Strenču novada pašvaldības ēkās	140
44.	KPFI-1/61	Jaunjelgavas novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunjelgavas novada domes ēkā	90
45.	KPFI-1/62	Smiltenes novada dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Smiltenes novada pašvaldības ēkās	990
46.	KPFI-1/63	Jelgavas pilsētas dome	Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās	2 220
47.	KPFI-1/64	Dagdas novada pašvaldība	Energoefektivitātes paaugstināšana Dagdas tautas namā	110
48.	KPFI-1/65	Salas novada pašvaldība	Energoefektivitātes paaugstināšana Salas novada pašvaldības administratīvajā ēkā	530
49.	KPFI-1/66	Tukuma novada dome	Slampes pagasta „Kultūras pils” un pirmskolas izglītības iestādes „Pienenīte” energoefektivitātes paaugstināšana	1 290
50.	KPFI-1/67	Cēsu novada pašvaldība	Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās	710
51.	KPFI-1/68	Varakļānu novada pašvaldība	Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu novada pašvaldības ēkās	1 250
52.	KPFI-3/5	Jēkabpils Agrobiznesa koledža	Energoefektivitātes paaugstināšana Jēkabpils agrobiznesa koledžas dienesta viesnīcas ēkā	340
53.	KPFI-3/6	Malnavas koledža	Energoefektivitātes paaugstināšana Malnavas koledžas jaunajā mācību korpusā un Malnavas koledžas dienesta viesnīcas	1 260

			ēkā, Malnavā.	
54.	KPFI-3/14	Rīgas Tehniskā universitāte	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kopums Rīgas Tehniskās universitātes studentu dienesta viesnīcās Rīgā, Āzenes ielā 22; 22a	
55.	KPFI-3/15	Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kopums Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas mācību un sporta telpās ēkā "B" Rīgā, Brīvības gatve 333	45

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

78

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtā siltumenerģija un patēriņš, MWh (2015)
56.	KPFI-3/19	Rīgas Stradiņa universitāte	Rīgas Stradiņa universitātes ēku energoefektivitātes paaugstināšana, samazinot energoresursu patēriņu un oglekļa dioksīda emisiju atbilstoši videi draudzīgiem nosacījumiem	63
57.	KPFI-3/20	AS "Rīgas Aeronavigācijas institūts"	Energoefektivitātes paaugstināšana RAI ēkā	11
58.	KPFI-3/22	Rēzeknes Augstskola	Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes Augstskolas ēkās	62
59.	KPFI-3/24	Banku augstskola	Banku augstskolas ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 161 renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus	46
60.	KPFI-3/25	Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža	Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas dienesta viesnīcas ēkas vienkāršota renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus	63
61.	KPFI-3/26	Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija	Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus	28
62.	KPFI-4/7	Jelgavas novada dome	Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jelgavas novada pašvaldības ēkās	

63.	KPFI-4/12	Kuldīgas novada pašvaldība	Kuldīgas novada sociālās aprūpes centra "Venta" tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem	
64.	KPFI-4/20	SIA "Sauljums"	Bērnudārza "Varavīksne" siltumenerģijas ražošanas iekārtu nomaiņa, iegāde un uzstādīšana enerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem.	

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

79

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtā siltumenerģijas patēriņa samazinājums, MW (2015)
65.	KPFI-4/21	Heidemaņa estētikas un deju skola "Sadancis"	Siltumenerģijas ražošanas iekārtu nomaiņa, iegāde un uzstādīšana enerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem.	
66.	KPFI-4/23	SIA "TESLA"	"Saules elektrostacija"	
67.	KPFI-4/26	Ilūkstes novada pašvaldība	Siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem Ilūkstes novada Subates katlumājā	
68.	KPFI-4/36	SIA "Balteneko"	Fosilā kurināmā aizvietošana ar atjaunojamajiem energoresursiem Ādažu katlu mājā	
69.	KPFI-4/44	SIA "Augulienas muiža"	Videi draudzīgas siltumapgādes un elektrības ražošanas uzstādīšana atjaunojamajā neobarokālās arhitektūras pieminekļī Augulienas muižā	
70.	KPFI-4/48	Rīgas Domes Īpašuma departaments	Ogļu katlu māju nomaiņa pret atjaunojamo resursu apkures tehnoloģijām Rīgas pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu lietojumā esošajās ēkās	
71.	KPFI-4/51	SIA "Abava"	Pāreja uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu SIA "Abava" noliktavās	
72.	KPFI-4/52	SIA "EGLĪTIS UN BIEDRI"	Modernizēt Ērgļu HES, palielinot izstrādātas elektroenerģijas jaudas un nodrošinot vides prasībās atbilstošu sanitāro caurplūdi	
73.	KPFI-4/53	Dobeles rajona Bērzes pagasta zemnieku saimniecība "DZIRNAVAS"	Bērzes dzirnavu HES modernizācija, palielinot izstrādātas elektroenerģijas apjomus un nodrošinot videi draudzīgu dzirnavu darbību	

74.	KPFI-4/66	Siguldas novada pašvaldība	Pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Allažu pamatskolā un Allažu sporta centrā	
75.	KPFI-4/76	Tiskādu sanatorijas internātskola	Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Tiskādu sanatorijas internātpamatskolas ēkās	
76.	KPFI-4/77	Rēzeknes novada pašvaldība	Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Tiskādu vidusskolas ēkā	

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”

80

Nr.	KPFI Nr.	Finansējuma saņēmēja nosaukums	Projekta nosaukums	Sasniegtā siltumenerģija un patērētā samazinājums, MW (2015)
77.	KPFI-4/79	Sējas novada pašvaldība	Pabažu pamatskolas siltumapgāde ar atjaunotajiem energoresursiem	
78.	KPFI-5/3	Rankas arodvidusskola	Rankas arodvidusskolas mācību korpusa un dienesta viesnīcas ēku energoefektivitātes uzlabošana	1 64
79.	KPFI-5/8	Vecbebru profesionālā vidusskola	Vecbebru Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas renovācija atbilstoši energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus.	55
80.	KPFI-5/12	Ogres Valsts tehnikums	Ogres Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus	15
81.	KPFI-5/13	Bebrenes Profesionālā vidusskola	Kompleksi risinājumi SEG emisiju samazināšanai Bebbrenes Profesionālās vidusskolas ēkās	1 04
82.	KPFI-5/16	Mālpils Profesionālā vidusskola	Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Mālpils Profesionālās vidusskolas izglītības iestāžu ēkās	86
83.	KPFI-5/23	Valsts SIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola"	Valsts SIA "Bulduru Dārzkopības vidusskolas" mācību korpusa un sporta un konferenču centra ēkas daļas renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus	1 44

84.	KPFI-5/25	Smiltenes Valsts tehniskums - profesionālā vidusskola	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Smiltenes Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā	54
85.	KPFI-5/31	Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola	Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas energoefektivitātes pasākumi	
86.	KPFI-5/33	Valsts SIA "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola"	Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas dienesta viesnīcas un mācību korpusa ēku energoefektivitātes uzlabošana	1 17

VARAMZino_200516_KPFI_darbiba_2015.docx; Informatīvais ziņojums „Par Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2015.gadā”